



GMINA MŁYNARY

ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary
woj. warmińsko-mazurskie

REGON: 170748130 NIP: 578-31-09-418

tel. (55) 248 60 82

fax (55) 248 64 00

sekretariat@mlynary.pl

www.mlynary.pl

Młynary, dnia 30 kwietnia 2021 roku

RG.271.06.II.2021.MS

<http://bip.mlynary.pl>

(strona internetowa prowadzonego
postępowania)

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:
„Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej”.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. W rozdziale X, pkt. 1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w ciągu **220 dni** od daty zawarcia umowy. Opierając swe wątpliwości na wieloletnim doświadczeniu i z powodzeniem zakończonych realizacjach inwestycji z wykorzystaniem **technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego** zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji o min. 6-miesięczny okres niezbędny do skutecznego wykonania rozruchu technologicznego obiektu pracującego w w/w technologii.

W naszej opinii wymagany przez Zamawiającego termin realizacji nie pozwoli na skuteczną optymalizację procesu oczyszczania, a w szczególności na:

- stabilizację warunków pracy oczyszczalni,
- zapewnienie minimalizacji kosztów eksploatacji,
- przystosowanie technologii oczyszczania do aktualnych warunków ilościowych i jakościowych ścieków dopływających,
- uzyskanie wymaganych parametrów w związku z okresem zimowym, w trakcie którego miałyby nastąpić wymagane zakończenie realizacji.

Odp. Po analizie zapytania oferenta Zamawiający uznał, że jako termin zakończenia realizacji inwestycji będzie uznane wykonanie robót budowlano – montażowych. Jednocześnie zamawiający zastrzega że rozruch technologiczny w okresie gwarancji nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Zamawiający jako beneficjent środków pozyskanych na realizację inwestycji ma określony termin ich wydatkowania. Na obecnym etapie inwestycji nie jest w stanie określić innego terminu realizacji zadania. Jednak w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności Zamawiający

będzie miał możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu realizacji projektu i w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej ten termin będzie mógł być zmieniony. Ponieważ obiekt jest pracujący, a technologia wykonania robót dosyć specyficzna Zamawiający w §15 ust.3. pkt 2 lit. h) wzoru umowy zawarł zapis następującej treści „powzięcia informacji o obiektywnych trudnościach związanych z przystosowaniem technologii oczyszczania do aktualnych warunków ilościowych i jakościowych ścieków dopływających”, a w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pytaniu będzie można wydłużyć termin realizacji w celu skutecznego rozruchu technologicznego obiektu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

/-/ mgr Renata Wioletta Bednarczyk
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)