

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monast., Nowe Monast., Warszewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Młynary
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748130
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Dworcowa 29
- 1.4.2.) Miejscowość: Młynary
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 14-420
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552486082
- 1.4.8.) Numer faksu: 552486400
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynary.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.mlynary.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e64b8fc6-1c47-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150474
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189962/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie dofinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", Operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa".
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monast., Nowe Monast., Warszewo

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz budowa pięciu odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych w miejscowościach Nowe Monasterzysko, Stare Monasterzysko, Błudowo, Broniszewo, Młynarska Wola, Warszewo, Nowe Sadłuki.

Realizacja zadania odbędzie się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zapewni dostawę wody do nieruchomości mieszkalnych o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także do potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci wodociągowych i przyłączy w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 90 mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego o orientacyjnych długościach:

- odcinek w miejscowości Nowe Monasterzysko – 355 m
- odcinek w miejscowości Błudowo – 1740 m
- odcinek w miejscowości Młynarska Wola – 2740 m
- odcinek w miejscowości Nowe Sadłuki – 1000 m
- odcinek w miejscowości Warszewo – 620 m.

Szczegółowy opis przedmiotu opisano w „Programie funkcjonalno – użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-11-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

300 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7431235579

4.3.3.) Ulica: ul. Dąbrowskiego 11

4.3.4.) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

4.3.5.) Kod pocztowy: 11-100

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1650920,44 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00264151/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-02-24

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania nowej decyzji od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu w zakresie budowy wodociągu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. Kurowo Braniewskie

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W umowie w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

"1) etap 1 – w terminie 602 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 30.06.2023 r.),
2) etap 2 – w terminie 633 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 31.07.2023 r.)."

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00167171/01, 2022/BZP 00276665/01