

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monast., Nowe Monast., Warszewo**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Młynary
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748130
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Dworcowa 29
- 1.4.2.) Miejscowość: Młynary
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 14-420
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 552486082
- 1.4.8.) Numer faksu: 552486400
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynary.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.mlynary.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e64b8fc6-1c47-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00265847
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-06-19

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00189962/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:  
Zadanie dofinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", Operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa".
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul. Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monast., Nowe Monast., Warszewo

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz budowa pięciu odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych w miejscowościach Nowe Monasterzysko, Stare Monasterzysko, Błudowo, Broniszewo, Młynarska Wola, Warszewo, Nowe Sadłuki.

Realizacja zadania odbędzie się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja zapewni dostawę wody do nieruchomości mieszkalnych o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także do potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci wodociągowych i przyłączy w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 90 mm łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego o orientacyjnych długościach:

- odcinek w miejscowości Nowe Monasterzysko – 355 m
- odcinek w miejscowości Błudowo – 1740 m
- odcinek w miejscowości Młynarska Wola – 2740 m
- odcinek w miejscowości Nowe Sadłuki – 1000 m
- odcinek w miejscowości Warszewo – 620 m.

Szczegółowy opis przedmiotu opisano w „Programie funkcjonalno – użytkowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-11-05

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**

300 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7431235579

**4.3.3.) Ulica:** ul. Dąbrowskiego 11

**4.3.4.) Miejscowość:** Lidzbark Warmiński

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 11-100

**4.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1650920,44 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00264151/01

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2023-06-07

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Konieczność zmiany umowy, w tym zmiana wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót. Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Błudowo jest konieczna i niezbędna dla dostawy wody na cele bytowe i p.poż. dla zabudowy mieszkaniowej w msc. Błudowo. Ze względu na zbyt niskie ciśnienie w istniejącym wodociągu, straty liniowe oraz ukształtowanie terenu, woda w projektowanej sieci nie popłynie bez obiektu stacji podnoszenia ciśnienia. Ponadto na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nastąpiła konieczność

zmiany długości projektowanych odcinków wodociągów, ze względu na brak uzgodnień z niektórymi właścicielami gruntów, którzy byli zaproponowani w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inną lokalizacją istniejącego wodociągu, do którego należało włączyć projektowany odcinek w m. Nowe Monasterzysko.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

W § 6 ust. 1 otrzymał brzmienie:

„Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 905 906,70 złotych brutto (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych 70/100). Kwota zawiera obowiązujący podatek VAT”.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 254986,26

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Tak

**5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy:** 2022/BZP 00167171/01, 2022/BZP 00276665/01