

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Młynary
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170748130
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Dworcowa 29
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Młynary
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 14-420
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 552486082
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 552486400
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@mlynary.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.mlynary.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-1308e385-df5f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00450352
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-18

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00187544
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak
- 3.3.) **Nazwa projektu lub programu:**
- Zadanie dofinansowane w ramach Projektu nr PR/1/081/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie ułożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej i Kwiatowej w Młynarach o długości 0,682 km. Zlokalizowanych na działkach nr 192/1, 191/27, 191/28, 129/29 (obręb nr 4) oraz nr 51 i 14/23 (obręb nr 5) w Młynarach. Zadanie obejmować będzie następujący zakres:

- 1) odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych,
- 2) usunięcie drzew i zakrzaczeń,
- 3) rozbiórkę elementów dróg,
- 4) roboty ziemne,
- 5) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
- 6) wykonanie nasypów,
- 7) regulacja urządzeń, wykonanie warstw odsączających,
- 8) wykonanie nawierzchni z płyt drogowych,
- 9) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określono w Specyfikacji Technicznej i przedmiarze, wykonanym przez firmę Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman 82 – 300 Elbląg, ul. Przybyszewskiego 15, stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadanie dofinansowane w ramach Projektu nr PR/1/081/2018 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

3.8.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-07-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Drogbruk Katarzyna Cichowska

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5792041200

4.3.3.) Ulica: Obrońców Westerplatte 9/43

4.3.4.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-100

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 639600 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00335874/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-09-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zmiany umowy, w tym zmiana wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych robót. W przedmiarze robót wykazano odcinek o powierzchni 100 m² z płyt drogowych żelbetowych pełnych, zlokalizowanych na działce nr 51 obręb 05 Młynary, do rozebrania i ponownego ułożenia. Jednak w momencie rozbiórki wskazanego odcinka nawierzchni okazało się, że płyty nie nadają się do ponownego ułożenia i konieczne jest wykonanie odcinka o powierzchni 76,5 m² z nowych płyt drogowych żelbetowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

W umowie § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za wykonanie całości Przedmiotu umowy Wykonawcy będzie należne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 662 204,29 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście cztery złote 29/100), w tym podatek VAT 23 %: 123 826,82 zł”.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 22604,29

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie