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Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (Nr 1) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynary i Zaścianki oraz budowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo”. 
 
 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje 
poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej?  
Jeśli nie to informujemy, że łączny czas potrzebny do uzyskania ostatecznej decyzji „środowiskowej” 
to około 4 miesiące. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji można rozpocząć właściwy proces 
projektowy. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Uzyskanie takiej zgody jest po stronie 
Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt 1.3.1 PFU. 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający posiada decyzję pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji sanitarnej 
pod rzeką Baudą?  
Jeśli nie to informujemy, że łączny czas potrzebny do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia 
wodnoprawnego to około 2-3 miesiące od uzyskania decyzji "środowiskowej”.  

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada  decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji 
sanitarnej pod rzeką Baudą. Uzyskanie takiej zgody jest po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisem 
w pkt 1.3.1 PFU. 

Pytanie nr 3: 

Z uwagi, że planowana inwestycja zlokalizowana będzie częściowo na terenie należącym do Skarbu 
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie czy Zamawiający 
posiada podpisaną umowę użyczenia nieruchomości pomiędzy Zamawiającym, a Wodami 
Polskimi?  
Jeśli nie to informujemy, że czas rozpatrzenia wniosku zgodnie z obowiązującymi przepisami RZGW 
w Gdańsku to   120 dni, liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku, jest jednak uzależniony 
od terminu uzyskania wymaganych zgód i decyzji (m.in. decyzji pozwolenia wodnoprawnego). 
Procedura kończy się zawarciem właściwej umowy, bądź negatywnym rozpatrzeniem wniosku. 
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Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada podpisanej umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy 
Zamawiającym, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Uzyskanie takiej zgody 
jest po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt 1.3.1 PFU. 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający posiada wszystkie zgody właścicieli nieruchomości na których planowane jest 
zamierzenie budowlane? 

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie składania wniosku o dofinansowanie do realizacji inwestycji 
właściciele nieruchomości, przez które planuje się przeprowadzenie sieci wodociągowej oraz 
kanalizacyjnej (nie dotyczy przyłączy), wyrazili wstępną zgodę na realizację operacji. Zgodnie 
z zapisami PFU: „Rzeczywisty przebieg tras oraz długość poszczególnych sieci a także ostateczną 
trasę przebiegu przyłączy na poszczególnych posesjach, Wykonawca ustali na etapie prac 
projektowych z  Zamawiającym oraz właścicielami działek, po których trasie przebiegały będą 
projektowane przewody. W zakresie lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych i przyłącza 
wodociągowego należy dokonać  uzgodnień na piśmie z właścicielami działek w zakresie trasy, 
a także określić zagłębienie przyłączy kanalizacyjnych.„ W związku z powyższym, na etapie prac 
projektowych wykonawca powinien uzgodnić z właścicielami nieruchomości ostateczną trasę 
przebiegu sieci oraz uzyskać od nich niezbędne zgody do uzyskania wymaganych decyzji (w tym 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane).  
Pytanie nr 5: 

Jeśli załączone przez Zamawiającego PFU nie obejmuje oświadczenia Zamawiającego 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to: 
- czy Zamawiający deklaruje pomoc w uzyskaniu zgód z prywatnymi właścicielami gruntów? 
- czy Zamawiający dostarczy dane kontaktowe do prywatnych właścicieli? 

Zamawiający wyjaśnia, że deklaruje niezbędną pomoc w uzyskaniu zgód od prywatnych właścicieli 
gruntów oraz ich danych kontaktowych.  

Pytanie nr 6: 

Wobec powyższego czy Zamawiający przedłuży termin wykonania dokumentacji projektowej 
(I Etapu) do minimum 9 miesięcy? 
Jeśli Zamawiający nie wydłuży terminu to w naszej ocenie nie jest możliwe wykonanie I Etapu 
przedmiotu zamówienia  w podanym terminie. 

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie realizacji przedmiotowego zadania, w przypadku wystąpienia 
opisanych powyższych utrudnień dopuści możliwość wydłużenia terminu realizacji I etapu 
o 2 miesiące. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.  
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