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| Zatacznik nr 9 — Projekt umowy

UMOWA NR RG.272....202....MS

Zawartaw dniu .......oooiiiiiii W e pomiedzy:
GMINA MLYNARY z siedzibg w Mtynarach przy ul. Dworcowa 29, NIP 578 31 09 418, REGON

reprezentowang przez:
1. Panig Renate Wiolette Bednarczyk — Burmistrza Miasta i Gminy Mtynary
2. Panig Katarzyne Rynkowskg — Skarbnika Miasta i Gminy Mtynary
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pzn. zm) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej (dz. nr 228/2, 228/3 i 228.4 obreb Zastawno) oraz wykonanie przebudowy drogi
gminnej nr 107008N w miejscowosciach Podgoérze i Zascianki. Szczegotowy opis w zakresie
wykonania prac projektowych i budowlanych opisano w Programach funkcjonalno -
uzytkowych sporzadzonych przez VIAPROJECT Ustugi projektowe i doradztwo Beata
tomecka ul. Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce (zatacznik nr 1). Ponadto wykonanie
przebudowy odcinka dogi gminnej Nr 107004 w miejscowosci Zastawo od km 0+000
(od witagczenia sie do drogi wojewddzkiej Nr 509 w Zastanym) do km 0+213,98. Zgodnie
z projektem wykonawczym pn. ,,Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drég gminnych:
Sapy — Warszewo nr 107010N i Borzynowo — Warszewo — Zastawno nr 107004N
(odc. Warszewo — Zastawno), wykonanym przez NEOX Spétka z o.0., ul. Waty Piastowskie
1/1508, 80-855 Gdansk (zatgcznik nr 2).

Szczegdbtowe rozwigzania projektowe okre$lajgce zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedag podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczegolnosci:
1) mapy do celéw projektowych
2) dokumentacje projektowa;

3) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu przebudowy drég gminnych publicznych
i wewnetrznych, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa w §1
ust. 2 pkt 2 umowy oraz projektem wykonawczym pn. ,Przebudowa i rozbudowa
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nawierzchni drég gminnych: Sgpy — Warszewo nr 107010N i Borzynowo — Warszewo —
Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo — Zastawno)”;

4) dokumentacje geodezyjng Powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie dxf
i pdf;
5) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,

o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz do dokumentacji Powykonawczej, o ktérej
mowa w §1 ust. 2 pkt 4 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

6) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

7) udzieli gwaranciji jakosci na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

8) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okredlonych przez
producenta.

3. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielona
na nastepujgce etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie czesci robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2
pkt 3 umowy tj. przebudowy drogi gminnej nr 107008N w miejscowosciach Podgoérze
i Zascianki wraz z dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy.

2) etap 2 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 1 i 2 umowy oraz cze$¢ robot budowlanych , o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy
tj. w oparciu o sporzadzong dokumentacje projektowg oraz projektem wykonawczym pn.
,Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drog gminnych: Sgpy — Warszewo nr 107010N
i Borzynowo — Warszewo — Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo — Zastawno)” wraz
z dokumentacjg powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4-8 umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowac iuzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
Harmonogramem, w ktérym bedg uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz
terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2
realizacji, Harmonogram bedzie zawierat podziat robot, ktdrych realizacja jest planowana do
odbioréw czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W
ramach podziatu robdt nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane sitami
wilasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie
umow o podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢ wykonany, w takim stopniu
szczegobtowosci, aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i
wartosci robét, ktore zostang powierzone Podwykonawcy.

6. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje projektowg budowlang wraz z uzyskaniem niezbednych do wykonania
umowy warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii;

2) dokumentacje projektowg wykonawcza;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) kosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy;

5) uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

6) Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i innych
decyzji wymaganych przepisami prawa (jezeli wymagane)
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7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamoéwienia materiatdw budowlanych, elementéw wykohczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

8. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, powinna zawiera¢
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzgdzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

9. Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, obejmujg przebudowe drog
gminnych publicznych i wewnetrznych.

10. Materiaty wykorzystane przy robotach budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 umowy
musi spetnia¢ normy bezpieczehistwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiadac
odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi danego wyrobu.

11. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zaméwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

13. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do
18 miesiecy od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ poszczegdlne etapy, o ktéorych mowa w § 1 ust. 3
umowy, w nastepujgcych terminach:

1) etap 1 - w terminie do 6 miesiecy od dnia jej zawarcia,
2) etap 2 —w terminie do 18 miesiecy od dnia jej zawarcia.

. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegolnych etapow, nie mogg ulec zmianie.

. Zmiana terminow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa
§ 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§3
Obowiazki stron umowy
. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.
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2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdélnosci:

1)

2)
3)
4)
5)

wprowadzenie Wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 5
umowy;

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

przekazanie Zamawiajgcemu:

a) projektu budowlanego i projektow technicznych obejmujgcych wszystkie niezbedne
branze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej kompletnej dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwéch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy
oraz § 1 ust. 7 umowy;

realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym
w § 5 ust. 17 umowy;

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji etapu 1, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robaot;

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie robét oraz sprawowanie dozoru mienia ha
terenie robot;

zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;

wykonywanie robo6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wilasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robot budowlanych
catkowite bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie robot i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

wykonanie robo6t z materiatédw wlasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wybudowania, Zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jes$li badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatéw
nie spetnia wymogoéw, o ktorych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych

przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
I uprawnienia wymagane przepisami prawa,

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik

budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do
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sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robot;

12) prowadzenie na biezagco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajgcemu podstawe do
zgdania odkrycia robét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztéw petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspofrzednych oraz sporzgdzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszgcej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

17) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) biezace sprzatanie i wywozenie materiatow z rozbiorki. Uporzgdkowanie terenu robot
po zakonczeniu robdét zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (Wykonawca jest wytwércg odpadow
W rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

20) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy;

21) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych,
po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i transportujgcych materiaty oraz
ustalenia z odpowiednimi zarzadcami sposobu korzystania z uzgodnionych drog.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzgdcéw za
zniszczenie drog przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wiasny koszt.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie roboét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikdéw i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

5. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje finansowe za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu
(do petnej wysokosci) zwigzane z nieprawidtowym i nieterminowym prowadzeniem inwestycji.
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§4
Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i nazwisko: ..........c.cceiiiiiinn, Tel: e-mail: ..........ooiellll
2) ze strony Wykonhawcy:

a) PROJEKTANT:

Imie i nazwisko: ..........c.cciiiiiiiinl, Tel: e-mail: .....................
b) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i nazwisko: ..., Tel: o e-mail: ...l
a) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i nazwisko: ..........c.ociiiiiiin, Tel: o e-mail: ..............ll
Imie i nazwisko: ..., Tel: o e-mail: ...l

2. Projektant, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
Z Zamawiajgcym w trakcie realizacji prac projektowych w etapie 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3
pkt 2 umowy. Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest
odpowiedzialny za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji etapu 1 i 2, o ktérych mowa
w § 1 ust. 3 umowy.

3. W przypadku zmiany os6b przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) §4 ust. 1 pkt1oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotéw odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy,
protokotdw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.

5. Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpiC wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia przez nowo wskazane osoby warunkéw
i kryteriow stawianych w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty
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10.

11.

§5
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbiér ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 2) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiory czesci roboét budowlanych (odbiér etapu 1)- na podstawie protokotu odbioru
czesciowegqo;

4) odbioér koncowy robét (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacje
projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajacy
potwierdzi kompletnos¢é dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Pozytywny odbiér ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych do daty
przekazania Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub od otrzymania
prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren roboét
bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, Zze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowac po wykonaniu i odbiorze kazdego etapu.

Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru koncowego robdt, wysylajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktorych
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyC
w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pozytywny odbior etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy
nie wstrzymuje czynnoéci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktorych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym =zakresie, zgodnie z §5 ust. 14 umowy. Odbiory robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 24
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegoélnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 oraz w § 1 ust. 6 umowy bedzie
posiadata btedy powodujgce jej niezgodnos$¢ z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa lub powodujgce jej niezgodnos$¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrana, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie uzyskaty atestu lub Swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie
do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 4 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajgcy moze zrealizowac poprawki, uzupetnienia oraz
usungc¢ usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy
oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4
umowy, oraz protokdt odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez uwag i zastrzezen.
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§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

1. Za wykonanie catosci Przedmiotu umowy Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie
ryczaftowe w KWwOCIE .....ccvcveiernrnennnn zt  brutto, (stownie: ...
...................................................... ztotych), w tym podatek Vat 23%: ......cecevevevinvnnnn.. Zh

2. Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy i nie moze by¢ zmienione, chocby
W czasie zawierania umowy nie dato sie przewidzie¢ dokfadnego rozmiaru lub kosztow prac.
W tym przypadku Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen z tego tytutu.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym strony
w szczegolnosci okreslg, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi cze$ciowemu.

4. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy w dwdch transzach:

a) po wykonaniu 1 etapu prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
Zamawiajgcy wyptaci minimum 50% wynagrodzenia okreslonego w umowie,

b) po wykonaniu cafosci prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
Zamawiajgcym wyptaci pozostatg czes¢ wynagrodzenia.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT
czesciowej i faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie czesciowe

6. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac.

7. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawieh.

8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wykonanych robot w sposob okreslony
w ust. 6 , Wykonawca wystawia fakture VAT czesciowg za wykonanie ww. prac.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Wykonawce na podstawie faktur VAT
ewentualnych kosztow powstatych po jego stronie i nieobjetych niniejsza umowg a wyniktych
z dziatalnosci Wykonawcy w zakresie prawidtowego i petnego wykonywania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1. Zaptata
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 23.

11. Ponadto Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktur VAT czesciowych
w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru wykonanych robat.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

12. Podstawg zaptaty wynagrodzenia beda prawidiowo wystawione faktury zgodnie z zapisami
w ust. 3 na Zamawiajgcego tj. na Gmine Mtynary, ktéra jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) i ma nadany
NIP.

13. Podstawg wystawienia faktury jest protokdt potwierdzenia zaawansowania wykonanych robdt,
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta Zamawiajgcego kwotg
wynagrodzenia. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat
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wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy nalezy do niego, zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek Vat na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (splitpayment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 361).

15. Miejscem zaptaty jest bank Zamawiajgcego.

16. Przelew wierzytelnosci wynikajgcy z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody stron pod
rygorem niewaznosci.

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy
w terminach ptatno$ci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

18. W celu potwierdzenia realizacji wskazanego w ust. 17 obowigzku, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z fakturg VAT dostarczy¢ pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw), ktérych wynagrodzenie jest czescig skladowag wystawionej przez Wykonawce
faktury. Oswiadczenie powinno zawiera¢ zestawienie rob6t wykonanych przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcéw), zestawienie kwot, ktdére sg nalezne Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z tej faktury, numer i date wystawionej faktury i oswiadczenia, ze wszelkie
naleznosci zostaty zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcéw.

19. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty lub nie dostarczenia oswiadczenia o zaptacie
wynagrodzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych uméw o podwykonawstwo,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 20.

20. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy informaciji Zamawiajgcego o takim zamiarze i mozliwosci wniesienia uwag.
W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje sie przepisy
art. 465 ust. 5 ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

21. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidtowo wystawiona faktura Wykonawcy z zatgczonymi potwierdzonymi za zgodnos$é
z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okre$lajgcymi
zakres rzeczowy robot, wynikajgcy z umow o podwykonawstwo, lub

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaptate wraz z zatgczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem i protokotem
odbioru robdt/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
0 podwykonawstwo.

22. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastgpi
pod warunkiem nie zgtoszenia przez Wykonawce uwag w okreSlonym w ust. 20 terminie.
Bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 14 dni od dnia uptywu terminu
okreslonego w ust. 20.

23. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym tgczna wartos¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

§7
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi ha Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworédw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy nabywa wytaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,
samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania
ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdélnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) Kkorzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy — protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie
zastrzezen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczenh z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.
§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 1,% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote ..............cooeiiiennnn. zt
(STOWNIE: ... ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
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10.

11.

12.

13.

1.

Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznosci za czesciowo wykonane Swiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a
wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu,
na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy
w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamdéwienia
jest dtuzszy niz rok i przewidziano ptatnoS$ci czesciowe).

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO BP S.A. 0 numerze rachunku: 63 1020 1752
0000 0502 0160 6649 tytut przelewu: Zabezpieczenie na ,Przebudowe drég gminnych
i wewnetrznych na terenie Gminy Miynary”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania umowy
— do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi
zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 12, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Kary umowne

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwioki w realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwioki w realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie
trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1

umowy;
5) ztytutu:
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a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

e) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14
ust. 1 pkt 1 lit. e umowy;

- w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

6) z tytutu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu z naleznego Wykonawcy Rob6t wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca Robd6t wyraza zgode na potrgcenie kar umownych
z wymagalnego wynagrodzenia.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoinych,
o ile wartos¢ poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych, do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne opisane w ust.1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg tgczeniu.

6. Wykonawca Robét ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do Zamawiajgcego
za dziatania i zaniechania wiasne oraz oséb, z ktérych pomocg zobowigzania bedgce przedmiotem
Umowy wykonuije.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy 2z wypetnienia innych obowigzkow
wynikajgcych z umowy.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz
Z udziatem Podwykonawcow, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zaméwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce cato$ci robot
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym sporzadzonym w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
oraz projektem wykonawczym stanowigcym zatgcznik Nr 2 do Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci zamowienia
nastepujgcym Podwykonawcom:

a)
e Nazwa Podwykonawcy: ..............c.oeeeee.

o Opis powierzonej czesci zamoéwienia: ...............ceeeevenen.

13



Zamawiajgcy Gmina Miynary

Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 na ,Przebudowe drég gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy

Mtynary”
Znak postepowania: RG.271.6.2024.MS

4.

10.

Czy Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...........cooeiiiiiinene. (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji
na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje czesci zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec Podwykonawcoéw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych Podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia Podwykonawcy niebedgcego podmiotem ftrzecim, na zasadach okreSlonych
w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
Podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcag
lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
Podwykonawce i do ich koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢é postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktorzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czionkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zatgcznik
nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymog zatrudnienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;
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11.

12.

13.

14.

15.

17

18

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym Podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy ha
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze
przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do treéci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spetniala wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robo6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowanh dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé lub
uniemozliwiaé¢ prawidtowg lub terminowag realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej

umowy

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow

0 podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$é solidarna Zamawiajgcego z Wykonawcg
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19.

20.

21.

22.

23.

za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminow pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a) roboty ogéinobudowlane,
b) operatora w zakresie obstugi koparek, przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do os6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b)oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

C) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d)innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika,
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w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa
w § 11 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegolnosci
uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§12
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktorym
mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnoéci gospodarczej
w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz 1 000 000,00 zt brutto.

Nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swéj koszt skiadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 12
ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12

umowy;
b) infrastrukture towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 12 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig
Z roszczeniami 0 naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz usungc¢ wady
lub usterki najpézniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
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7. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo
potrgci¢ z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérym mowa w § 8 umowy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przeglgdach
gwarancyjnych. O terminach przeglagdow gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;.

9. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§14
Zmiana umowy

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robét dodatkowych, tj. wykraczajgcych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku gdy ich wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia mimo dziatania
Zamawiajgcego z nalezytg starannoscia.

2. Zmiana zawartych w umowie postanowien moze by¢ dokonana, jezeli zajdg okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przyjmujg, ze wycena rob6t dodatkowych nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce robét i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego bedzie zatgczony kosztorys ofertowy sporzadzony na wskaznikach
i parametrach zgodnych ze wskaznikami i parametrami wyceny zakresu podstawowego.

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnig warunkow realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy bedzie miat prawo powierzyé wykonanie robot dodatkowych osobie trzeciej,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi prace przez siebie realizowane.

5. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢ do Wykonawcy
z zadaniem wykonania niezbednych elementéw prac w ramach realizacji Przedmiotu umowy
w sposob odmienny niz wskazany w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, jezeli
takie oczekiwanie wynika z racjonalnego uznania, ze wprowadzone zmiany bedg stuzyly
znacznemu podniesieniu jakosci wykonania lub efektywno$ci dziatania Przedmiotu Umowy,
a zasadnos¢ ich wykonania byta trudna do przewidzenia przed przystgpieniem do wykonania
Przedmiotu Umowy. Tego rodzaju zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga
sporzgdzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Zgdanie dokonania zmiany powinno
zosta¢ zgtoszone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na pismie na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania tych prac, ktorych przedmiotowe zgdanie dotyczy.
Tego rodzaju zmiana nie bedzie rozumiana przez Strony jako wykonanie przez Wykonawce robét
dodatkowych.

6. Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia. W tym celu Wykonawca zwrdci sie do

Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia, przedktadajgc

kalkulacje wplywu powyzszych zmian na koszty wykonania zamoéwienia.
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7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umow zawieranych na
okres dtuzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktorym mowa w art. 439 Pzp, na nastepujgcych
zasadach:

1) Strony moga zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym
mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o +/- 3%, jednak zgdanie zmiany moze zostac¢ ztozone
drugiej stronie nie wczes$niej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktérym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a kolejne
zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac¢ co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy
od miesigca, w ktdrym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do
wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang
sposobu swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlegaé bedzie wytgczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato
dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
(tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzaciji
Kp — kwota do zwaloryzowania
W — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j (tablica nr 1) OGOLEM;
8) maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 2% wynagrodzenia ofertowego;
9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 Pzp;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w 2zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na okres dluzszy, niz 6 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktérym mowa w pkt 1, szczegétowego sposobu
wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy

8. Zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

1) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, sSciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

2) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentaciji.

9. Zmiany terminu realizacji, w przypadku:
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a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy,

c) dziatania sity wyzszej,

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych w sposéb obiektywny
wykonywanie robdt zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz normami techniczno -
budowlanymi, w szczegdlnosci wystepowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych
opadow deszczu lub sniegu lub zalegajgcego $niegu lub temperatur ponizej 5 stopni
Celsjusza ponizej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

e) wstrzymania robét przez wiasciwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie, ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie
uniemozliwiajgcym zachowanie terminu realizacji Umowy,

g) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, nie dajacych sie przewidzie¢
przy zawieraniu Umowy,

h) koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych.

10. Podstawg dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 Ipkt 1, bedzie potwierdzenie
w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajgcego na
zmiane terminu i sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robdt, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

12. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 15
Postanowienia koicowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Mtynary, ktérego siedzibg
jest Urzad Miasta i Gminy w Mtynarach ul. Dworcowa 29, 14 — 420 Mtynary

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, strony podejmg probe jego rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej
przez zgodnie wybranego mediatora.

4. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sgd wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
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5. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

6. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac¢ drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

7. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informaciji publicznej.

8. Integralng czes$¢ umowy stanowig:
1) programy funkcjonalno-uzytkowe — zatgcznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) wzor oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytulu
zrealizowanych czesci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,

5) wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 5,

6) projekt wykonawczy pn. ,,Przebudowa i rozbudowa nawierzchni drég gminnych: Sapy —
Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N (odc.
Warszewo — Zastawno)”.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 4 do umowy
zdnia.............. 202... roku
Nr RG.272...... 202....MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytutu zrealizowanych czesci przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

niniejszym oswiadczam, ze:

1.

2.

3.

4.

Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Przebudowe drég gminnych
i wewnetrznych na terenie Gminy Miynary”.

Czesciowe nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposob czesciowo zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.

W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr .......................... Zdnia .o, i wyczerpuje czesciowo
roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zaptaty czesci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr ... ZamawiajgCy -..coeeeeeeeeeeiiiaaeeeeeeeeeeeee

posiada zobowigzanie wobec Podwykonawcy
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Zatgcznik Nr 5 do umowy
zdnia.............. 202... roku
Nr RG.272...... 202....MS

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytulu rozliczenia koncoweqo przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

Pieczec firmowa Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu POAWYKONGWCY ...........uuiiiiiiiiiiiiiie ettt e ee e e
niniejszym oswiadczam, ze:

1.

2.

3.

4.

Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Przebudowe drég gminnych
i wewnetrznych na terenie Gminy Miynary”.

W catosci nalezne wynagrodzenie i zostat w ten sposob catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.

W/w zaptata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr .........cccoovvinnee Z dnia roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych ptatnosci.

W zwigzku z dokonaniem zaptaty catosci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr Zamawiajgcy

nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty
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