Ogtoszenie nr 2024/BZP 00604017/01 z dnia 2024-11-20

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
»Przebudowe drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowe drogi gminnej nr 107003N w m. Bludowo wraz z
przebudowa drég wewnetrznych w m. Bludowo i Wi6czyska”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miynary

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748130
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 29

1.4.2.) Miejscowos¢: Miynary

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-420

1.4.4.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblgski

1.4.7.) Numer telefonu: 552486082

1.4.8.) Numer faksu: 552486400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynary.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.mlynary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-046e92e7-add8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.2.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00604017
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4.) Data ogtoszenia: 2024-11-20

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zamoéwienie byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu albo ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00108487

3.3.) Czy zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamoéwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia:

.Przebudowe drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowe drogi gminnej nr 107003N w m. Btudowo wraz z
przebudowg drég wewnetrznych w m. Btudowo i Widczyska”
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3.8.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drég gminnych wewnetrznych (dz. nr 253 obreb 1-
Btudowo, dz. nr 145 obreb 18-Wtdczyska) oraz odcinkéw drég publicznych kategorii gminnej nr 107003N (dz. nr 239; 240
obreb 1-Btudowo) i nr 107006N (dz. nr 63 obreb 4-Karszewo) o tacznej dlugosci 1,052 km i realizowanych w ramach
zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 107006N w m. Karszewo oraz przebudowie drogi gminnej nr 107003N w m.
Btudowo wraz z przebudowa drég wewnetrznych w m. Bludowo i Wtdczyska” w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j” i petnienie
nadzoru autorskiego.

Szczegobtowy opis przedmiotu opisano w ,Programie funkcjonalno — uzytkowym” stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ.
Szczegotowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania robét stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia —
PGR.

3.9.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233292-2 - Instalowanie urzadzen ochronnych

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowg

71521000-6 - Ustugi nadzorowania placu budowy

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-04

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia:
18 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktéorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Ustugi Brukarskie S.C. Mariusz
Stankiewicz, Krzysztof Kuzma

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783041696
4.3.3.) Ulica: ul. tomzynska 26

4.3.4.) Miejscowos¢: Elblag

4.3.5.) Kod pocztowy: 82-300

4.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 2040800,00 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania zamieszczonego w BZP lub humer ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00169331/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-11-04
5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy
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5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Z uwagi na przedtuzajace sie procedury formalne zwigzane z uzyskaniem decyzji i uzgodnien dotyczacej prawnej regulaciji
granic pasa drogowego w msc. Karszewo, co jest niezbedne do wykonania dokumentaciji projektowe;j.

5.4.5.) Krétki opis zamoéwienia po zmianie:

W umowie § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymata brzmienie"
"1) etap | - w terminie do 6 miesiecy od dnia jej zawarcia,"

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ze wzgledu na przedtuzajgcy sie procedure uzyskania pozwolenia na budowe, co byto spowodowane koniecznoscig
uzyskania dodatkowych uzgodnien, niezbedne jest dokonanie zmiany terminu realizacji robét budowlanych.

5.4.5.) Kroétki opis zamowienia po zmianie:

W umowie w § 2 ust. 2 pkt 2) zapis otrzymuje brzmienie:
"2) etap 2 — w terminie do 20 miesiecy od dnia jej zawarcia."

5.4.8.) Wzrost ceny w zwiazku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 2040800,00 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowat przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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