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PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr RG.272......2020.MS

zawarta w dniu  …………………2020 r. w Młynarach pomiędzy: 
 
Gminą Młynary 14 -  420 Młynary,  ul.  Dworcowa 29 zwanym dalej  "Zamawiającym"
i reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - Panią mgr Renatę Wiolettę 
Bednarczyk  przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Miasta  i  Gminy  Młynary  -  Pani  mgr  Lilli 
Kiljańskiej  
NIP  578-310-94-18 REGON  170748130
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:
Umowa  zostaje  zawarta  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1843) po przeprowadzeniu 
zamówienia publicznego nr .......................

§ 1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu publicznego nieograniczonego 
Nr  RG.271.13.2020.MS Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca przyjmuje  do  realizacji  zamówienie 
polegające  na  wykonaniu  robót  budowlanych  dla  zadania  pn.:  „Utworzenie  Klubu  Senior+
w Gminie Młynary”. na warunkach określonych w § 2 niniejszej umowy.
2. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Programu “SENIOR+”.
3. Zakresem robót stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia jest przebudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku byłego przedszkola, w tym parteru na klub seniora
i poddasza użytkowego na pomieszczenia administracyjne i towarzyszące. Całe zadanie zostało 
podzielone na dwa etapy. 
I etap będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę parteru na klub seniora 
Prace związane z planowanym przedsięwzięciem  będą obejmowały między innymi:
 - wydzielenie strefy pożarowej ZLII i ZL III dla poszczególnych funkcji, 
 - wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowy ścian,
  - wykonanie ocieplenia: ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku, 
 - roboty izolacyjne przeciw wilgotnościowe,
 - wymiana/montaż stolarki okiennej i drzwiowej (w tym drzwi EI - S 30),
 - wykonanie kanałów wentylacyjnych,
 - roboty posadzkowe,
 - stopy podwieszane
 - roboty wykończeniowe
 - wymianę oświetlenia na LED wraz z oświetleniem awaryjnym;
 - wykonanie w nowych pomieszczeniach  instalacji CO, CZ, CW i kanalizacji sanitarnej,
 - wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne
 - wykonanie utwardzonych dojść i dojazdów.
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Szczegółowy  zakres  i  sposób  wykonania  robót  określono  w  projekcie  budowlanym
pn. „Przebudowa I zmiana sposobu użytkowania budynku bełego przedszkola na budynek Klubu 
Senior+ wraz  z  częścią  administracyjno – biurowa w Młynarach”  oraz  w przedmiarach robót, 
opracowanych przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe „ÓSEMKA” Kinga Zawistowska ul. 
Mikołaja  Kopernika  3/13,14  –  200  Iława,  który  stanowi  załącznik  Nr  1  do  SIWZ.  Załączone 
przedmiary są jedynie dokumentem pomocniczym w celu oszacowania planowanych do realizacji 
robót.

§ 2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Zadanie winno być realizowane w oparciu o zakres wynikający z:

1.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - zwana dalej SIWZ. 
1.2.  Dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
budowlanych  -zwanych  dalej  STWiOR,  opracowanej  przez   Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno-
Projektowe „ÓSEMKA” Kinga Zawistowska ul. Mikołaja Kopernika 3/13, 14 – 200 Iława

1.3. Ofercie Wykonawcy. 
1.4. Wydanym pozwoleniu na budowę, uzgodnieniach i decyzjach. 
1.5. Obowiązujących przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

§ 3.TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:  

1) Data rozpoczęcia – data podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych. 
2) Data zakończenia – w terminie do dnia 15 paźdiernika 2020 roku.

2. Za termin zakończenia inwestycji i tym samym termin wykonania zamówienia, o którym mowa 
w § 3 pkt. 1.2. niniejszej Umowy rozumie się datę uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie  oraz  datę protokolarnego  przekazania  obiektu  w  użytkowanie,  co  zostanie 
potwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji 
zamówienia  bez  uwag  i  uznania  przez  Zamawiającego,  że  zostało  ono  należycie  wykonane
(z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy Robót wynikających z postanowień określonych 
w  § 13 niniejszej Umowy).
3. Powyższy zakres obejmuje:

1) przekazanie Wykonawcy Robót Terenu Budowy,
2) mobilizację Wykonawcy Robót,
3) remont, przebudowę i modernizację,
4) odbiory końcowe,
5) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
6) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
7) okres gwarancji i rękojmi.

§ 4.OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT 
1. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonania Robót, stanowiących  przedmiot Umowy, 
zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  Dokumentacją  Projektową  oraz 
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,  zasadami  wiedzy 
technicznej  i  sztuki  budowlanej,  zgodnie  z  warunkami  Pozwoleń  na  budowę,  uzgodnieniami, 
decyzjami,  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  normami  technicznymi,  przepisami  BHP  oraz
o ochronie ppoż. W przypadku wskazania w opracowanej dokumentacji, na podstawie której będą 
realizowane  roboty  budowlane,  objęte  zakresem  Projektu,  tj.  w  projektach  budowlanych, 
projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach, 
lub  zestawieniu  materiałowym:  nazw  producentów,  znaków  towarowych,  patentów  lub 
pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkty  lub  usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę/Dostawcę – Zamawiający zaleca, aby traktować takie 
wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu 
do materiałów, urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one 
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uzyskanie  parametrów  technicznych,  funkcjonalnych  i  eksploatacyjnych  nie  gorszych  od 
założonych w dokumentacji  projektowej. Zastosowane materiały i urządzenia równoważne muszą 
odpowiadać  cechom  technicznym  i  jakościowym  materiałów  wskazanych  w  dokumentacji 
technicznej  oraz  powinny  posiadać  stosowne  dopuszczenia,  certyfikaty  i  aprobaty  techniczne.
W przypadku wystąpienia w opracowanej  dokumentacji  odniesień do Norm, europejskich ocen 
technicznych,  aprobat,  specyfikacji  technicznych i  systemów referencji  technicznych,  o  których 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający również
w tym zakresie dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym, zatem Wykonawca 
robót uwzględni odniesienia wskazane w opracowanej dokumentacji  „lub zastosuje rozwiązania 
równoważne”. Wykonawca robót, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 
Zamawiającego  w  dokumentacji  technicznej,  zobowiązany  jest  wykazać,  że  zastosowane 
materiały,  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  spełniają  wymagania  określone  przez 
Zamawiającego – art. 30 ust 5 ustawy Pzp".
2. Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków  bezpieczeństwa,  koordynację  robót  oraz  za  metody  organizacyjno-techniczne 
stosowane na  budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części 
robót przez Podwykonawców lub inne podmioty. 
3. Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  wykonywać  wszystkie  polecenia  Inspektora  Nadzoru
i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. 
4. Do obowiązków Wykonawcy Robót w szczególności należy:
4.1 /PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH/

4.1.1. Wykonawca Robót zobowiązany jest do przejęcia w terminie 3 dni od dnia podpisania 
Umowy  Dokumentacji  Projektowej  stanowiącej  podstawę  wykonania  Robót  budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia od Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. 
4.1.2. Ubezpieczenie  Wykonawcy  Robót  -  Wykonawca  przez  okres  realizacji  przedmiotu 
zamówienia  musi  posiadać  aktualną  polisę  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej  działalności  (związanej  z  przedmiotem  niniejszego  zamówienia)  na  sumę 
gwarancyjną  ubezpieczenia  nie  mniejszą  niż 200 000,00  zł.  Wykonawca  nie  później,  niż
w  dniu  podpisania  umowy  przedstawi  Zamawiającemu  kopię  polisy  OC potwierdzonej  za 
zgodność  z  oryginałem wraz  z  dowodem jej  opłacenia.  W przypadku,  gdy  przedstawiona 
polisa oc będzie zawarta na okres krótszy, niż okres realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  dowodu  przedłużenia  jej  obowiązywania  lub 
przedstawienia dowodu zawarcia nowej polisy).
4.1.3. Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  i/lub 
Zamawiającemu,  w  terminie  3  dni  od  dnia  podpisania  niniejszej  Umowy  dokumentów 
personelu  pełniącego  funkcję  na  przedmiotowej  inwestycji.  W  skład  dokumentów 
personelu  wchodzą:  uprawnienia  budowlane  poszczególnych  kierowników  robót  oraz 
zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów/ Inżynierów Budownictwa.

4.2.  /WPROWADZENIE NA BUDOWĘ, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY/
4.2.1.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  przejęcia  terenu  budowy  w  terminie 
wyznaczonym  przez  Zamawiającego  tj.  do 3  dni  od  daty  podpisania  Umowy.
Po  protokolarnym  przekazaniu  Terenu  Budowy  do  daty  przekazania  Obiektu 
Zamawiającemu,  Wykonawca  Robót  ponosi  ryzyko  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  utraty 
jakichkolwiek Materiałów, Wyposażenia i Urządzeń znajdujących się na Terenie Budowy, jak 
również w budynku oraz ryzyko wszelkich innych szkód, z wyłączeniem szkód wynikłych
z działania siły wyższej, w mieniu tam się znajdującym, a także ryzyko związane z utratą 
zdrowia  lub  życia  przez  osoby  przebywające  na  Terenie  Budowy  w  związku
z  wykonywaniem  Robót.  Wystąpienie  takich  szkód  nie  zwalnia  Wykonawcy  Robót
z  obowiązku  terminowego  i  należytego  wykonania  Umowy.  Wykonawca  Robót  ponosi 
pełną odpowiedzialność  (w tym odpowiedzialność odszkodowawczą) za teren budowy od 
chwili przejęcia Terenu Budowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
4.2.2.  Wykonawca Robót zobowiązany jest do rozpoczęcia prac budowlanych w terminie
3 dni kalendarzowych od dnia przejęcia Terenu Budowy. 
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4.2.3. Do dnia rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca Robót zobowiązany jest:
-  opracować plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (BIOZ)  zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.  U.
Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
dla  wszystkich  realizowanych  robót  i przekazać  go  Inwestorowi  Zastępczemu/Inżynierowi 
Kontraktu  i/lub  Zamawiającemu  do  akceptacji.  Brak  zatwierdzenia  przez  Inwestora 
Zastępczego/Inżyniera  Kontraktu  i/lub  Zamawiającego  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony 
Zdrowia,  może  skutkować  niedopuszczeniem  pracowników  Wykonawcy  Robót  do 
wykonywania Robót.

-  Wykonawca Robót zobowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki 
odpadami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2016. poz. 1987) - pozwolenie 
na transport,  wytwarzanie,  zbiórkę,  odzysk i  unieszkodliwianie  i  przedłoży je  Inwestorowi 
Zastępczemu/Inżynierowi  Kontraktu  i/lub  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia 
realizacji robót.
- dostarczyć oświadczenie Kierownika Budowy;

-  Złożyć  dokumenty  wymagane  do  zgłoszenia  rozpoczęcia  robót  budowlanych  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (dokumenty do zgłoszenia  w PINB).

4.2.4. Wykonawca  Robót  obowiązany  jest  do  wykonania  robót  z  zachowaniem  należytej 
staranności,  z  zachowaniem  terminu  wykonania  zamówienia,  z  zachowaniem  zasad 
bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i  współczesnej wiedzy technicznej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, obowiązującymi 
w Polsce normami oraz przepisami prawa w szczególności z ustawą Prawo Budowlane (tj. Dz. 
U. z 2016 poz. 290 ze zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi a także ustawą 
Prawo  Zamówień  Publicznych,  oraz  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  na  warunkach 
ustalonych niniejszą Umową, zgodnie z terminami ustalonymi w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym inwestycji zatwierdzonym przez Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu i/lub 
Zamawiającego.
4.2.5. Wykonawca Robót zobowiązany jest w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przejęcia 
Terenu Budowy do rozpoczęcia prac budowlanych z uwzględnieniem terminów wynikających
z art. 41 ustawy Prawo Budowlane. 
4.2.6. Wykonawca  Robót  rozpocznie  i  będzie  realizował  roboty  budowlane  zgodnie
z  zatwierdzonym  Harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym,  opracowanym  zgodnie
z pkt. 4.1.4. 
4.2.7. Wykonawca  na  wniosek  Zamawiającego  i/lub  Inspektora  Nadzoru  sporządzi  wzory 
protokołów  odbioru  robót  i  dostaw  materiałów  oraz  uzyska  od  Inspektora  Nadzoru  i/lub 
Zamawiającego ich zatwierdzenie.

4.3. /TEREN BUDOWY/
4.3.1. Od dnia przejęcia Terenu Budowy Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody  wyrządzone  na  tym  terenie  Zamawiającemu  lub  osobom  trzecim,  w  tym
w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu. 
4.3.2. Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem

i kradzieżą Terenu Budowy, mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót od 
chwili  przekazania  Terenu  Budowy  do  podpisania  bezusterkowego  protokołu  odbioru 
końcowego  (m.  in.  utrzymanie  ich  w  należytym  stanie  i  podjęcie  wszelkich  środków 
zapobiegawczych,  aby  nie  zostały  zniszczone  lub  skradzione,  biorąc  pod  uwagę  ryzyko 
istniejące na budowie). 
4.3.3. Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach

i  materiałach  powstałych  w  okresie,  w  którym  był  za  nie  odpowiedzialny,  niezależnie  od 
przyczyn ich powstania.  
4.3.4.  Jeśli  jest  to  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  robót  Wykonawca  Robót  jeśli 

zobowiązany jest opracować  projekt zagospodarowania terenu budowy, oraz uzgodnić go
z odpowiednimi instytucjami, a następnie przekazać i/lub Zamawiającemu. Wykonawca Robót 
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w ramach zagospodarowania terenu budowy wykona odpowiednie oświetlenie oraz ogrodzenie 
terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne. 
4.3.5.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  oznakowania  Terenu  Budowy i  stref 

prowadzonych  Robót;  ustawienie  tablicy  informacyjnej budowy  zgodnie  z  przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 z późn. 
zm.). 
4.3.6. Wykonawca Robót jest zobowiązany do uwzględnienia kosztów organizacji i utrzymania 
zaplecza  budowy  tj.  zapewnić  sobie  w  swoim  zakresie  pomieszczenie/a  socjalne
i zaplecze budowy na terenie budowy lub w jego pobliżu. Miejsce ustawienia zaplecza oraz 
punkt  poboru  energii  elektrycznej  oraz  wody  wskaże  Wykonawcy  Robót  upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy. 

4.3.7. Wykonawca Robót na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze,  aby  zabezpieczyć  wszystkie  istniejące  obiekty  znajdujące  się  na  terenie 
budowy lub w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  
4.3.8.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszystkich  niezbędnych  prac
i poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy 
i terenów przyległych w szczególności: 

a) ogrodzenia Terenu Budowy; 
b) dróg dojazdowych wraz z oznakowaniem; 
c)  do  ponoszenia  kosztów  zasilania  energetycznego,  zaopatrzenia  w  wodę,  
odprowadzania  ścieków  i  oświetlenia  oraz  zabezpieczenia  dostaw  wody  i  energii  
elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy i procesów technologicznych na Terenie Budowy 
na swój koszt. 
d)  oznakowania  Terenu  Budowy i  stref  prowadzonych  Robót;  ustawienie  tablicy  
informacyjnej  budowy  zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  
Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),
e)  oznakowania  i  zabezpieczenia  miejsc  prowadzenia  robót,  wygrodzenie  stref  
niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
f) wykonania niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń obszarów przyległych do 
Terenu  Budowy  w  celu  zapobieżeniu  roszczeniom  ich  użytkowników  w  stosunku  do  
Zamawiającego, 
g) utrzymywania porządku na Terenie Budowy. 
h)  Wykonawca  Robót  wykona  również  wszelkie  roboty  towarzyszące,  tymczasowe,  
porządkowe  i  zabezpieczające  –  niezbędne  do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  
zamówienia.

4.3.9.  Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  dbania  o  porządek  na  Terenie  Budowy,
o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych,  w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów,  odpadów,  czy 
urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych.
4.3.10. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zabezpieczenie dróg prowadzących na Teren 
Budowy przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy Robót. 
W szczególności Wykonawca Robót zobowiązany jest do wyboru tras transportu, stosowania 
takich pojazdów i takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związanych 
z realizacją Robót nie doprowadził do uszkodzenia dróg. Ponad powyższe Wykonawca Robót 
zobowiązany jest do  starannego sprzątania dróg dojazdowych, obszaru wokół ogrodzenia 
oraz  Terenu  Budowy,  w  tym  ewentualnych  miejsc  parkingowych  przed  jego  ogrodzeniem
i wjazdów na Teren Budowy i zaplecza podczas całego okresu trwania Robót oraz prowadzenia 
wszelkich  działań  w  trakcie  Robót  tak,  aby  zminimalizować  utrudnienia  dla  ludności  oraz 
ograniczenia w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, a wszelkie koszty z tego tytułu 
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obciążać  będą Wykonawcę  Robót.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  na  własny  koszt 
dokonywać napraw uszkodzeń powierzchni zielonych i utwardzonych (w szczególności dróg, 
parkingów,  chodników,  trawników,  itp.)  powstałych  w wyniku prowadzenia  wszelkich  działań 
związanych  z  realizacją  budowy  (m.in.  w  skutek  wykonywanych  robót,  dostaw,  transportu, 
rozładunku,  itp.)  podczas  całego  okresu  trwania  robót.  Naprawy  w  zależności  od  skali
i powstałego zagrożenia będą wykonywane w następujących terminach: 

- do 7 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru
- niezwłocznie (w sytuacjach niebezpiecznych/wyjątkowych),
-  w  przypadkach  uzasadnionych  w  innym  terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym  i/lub 
Inspektorta Nadzoru.

4.3.11.  Wykonawca Robót  na własną odpowiedzialność i  na swój  koszt,  podejmie wszelkie 
środki zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na Terenie 
Budowy lub w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
4.3.12.  Wykonawca Robót po zakończeniu robót  budowlanych zlikwiduje plac budowy oraz 
doprowadzi  teren  do  stanu  pełnego  uporządkowania  wraz  z  odtworzeniem/naprawą 
ewentualnych zniszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową.
4.3.13.  Wykonawca  Robót  zobowiązuje  się  zabezpieczyć  i  chronić  Zamawiającego  od 
wszelkich roszczeń, procesów sądowych i jakichkolwiek innych postępowań wynikających lub 
związanych z jakimkolwiek zanieczyszczeniem lub szkodami spowodowanymi lub związanymi 
z robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę Robót. 

4.4. /OCHRONA ŚRODOWISKA/
4.4.1  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  zorganizować  plac  budowy  zgodnie
z wymogami w zakresie właściwej gospodarki odpadami i  w sposób zapewniający ochronę 
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. Inspektor 
Nadzoru  i  Zamawiający  są  uprawnieni  do  dokonywania  w tym zakresie  kontroli  i  żądania 
przekazania kopii stosownych dokumentów.  
4.4.2.  Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  stosowania  w  czasie  realizacji  przedmiotu 
Umowy  wszystkich  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska  naturalnego  i  utylizacji 
odpadów.  Ewentualne  opłaty  i  kary  za  naruszenie  w  trakcie  realizacji  robót  norm
i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę Robót.
4.4.3.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  wywiezienia  na  swój  koszt  pozostałych 
materiałów  i  odpadów  z  budowy  na  legalne  wysypisko  lub  do  utylizacji  i  dostarczenia 
Inspektorowi  Nadzoru  i/lub  Zamawiającemu dokumentów potwierdzających  dokonanie  tych 
czynności.

4.5. /MATERIAŁY I URZĄDZENIA/
Warunki szczegółowe w tym zakresie zostały opisane w projekcie i  STWi)R (Załącznik nr 1 do 
SIWZ).
4.6. /DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/

4.6.1.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej za pisemną zgodą Zamawiającego. W tym przypadku Wykonawca 
Robót  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  projektu  zamiennego,  zawierającego  opis 
proponowanych  zmian  oraz  rysunki.  Projekt  taki  wymaga  akceptacji  Inwestora 
Zastępczego/Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta. Wszelkie koszty związane z proponowaną 
zmianą ponosi Wykonawca Robót i  nie przysługuje mu z tego tytułu prawo podwyższenia 
wynagrodzenia. 
4.6.2.  Wykonawca Robót zobowiązany jest  do opracowywania niezbędnych do wykonania 
robót  budowlanych projektów i  rysunków wykonawczych,  technologicznych,  warsztatowych 
wraz z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień zewnętrznych instytucji, m.in. 
dot.  p.poż, sanitarne,  BHP, ergonomii  pracy,  oraz przedłożenia ich do zatwierdzenia przez 
Inwestora  Zastępczego/Inżyniera  Kontraktu  i  Projektanta  sprawującego  nadzór  autorski. 
Poprawnie  opracowane  i  kompletne  projekty  muszą  być  przedłożone  z  odpowiednim, 
minimum  2  (dwutygodniowym)  wyprzedzeniem  przed  dniem  rozpoczęcia  danych  robót. 
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Wykonawcy  Robót  nie  wolno  rozpocząć  robót  bez  akceptacji  projektów  warsztatowych, 
wykonawczych,  technologicznych  i  roboczych.  W  wyjątkowych  sytuacjach,  za  uprzednią 
zgodą Inspektora Nadzoru i Projektanta możliwe jest skrócenie tego terminu. 
4.6.3. Wszelkie  uzgodnienia  i  akceptacje  projektów  warsztatowych,  wykonawczych, 
technologicznych i roboczych, nie mogą mieć wpływu na wydłużenie terminu realizacji robót 
budowlanych. 

4.7. /ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE/
4.7.1. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się wprowadzanie na wniosek Wykonawcy 
Robót,  robót  zamiennych w stosunku do ujętych w Dokumentacji  Projektowej  za pisemną 
zgodą  Zamawiającego.  W  takim  przypadku  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do 
przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian oraz rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. Koszt przygotowania i 
uzgodnienia projektu zamiennego z Projektantem pełniącym nadzór autorski nad realizacją 
inwestycji  ponosi Wykonawca Robót. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w 
przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uzasadnionej  potrzeby  wprowadzenia  robót 
zamiennych,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  na  ich  wprowadzenie  nie  jest  wymagana  zgoda 
Wykonawcy Robót.  
Roboty  zamienne  określone  w  pkt.  4.7.1  niniejszej  Umowy,  powinny  mieścić  się
w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  podstawowego  i  nie  mogą  powodować  zwiększenia 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 10 ust. 2 Umowy.
4.7.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie w trakcie trwania umowy 
robót  dodatkowych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  podstawowego. 
Zakres  robót  dodatkowych  wymaga  pisemnej  akceptacji  Zamawiającego,  po  uzyskaniu 
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i Projektanta.
4.7.3 Zamawiający  może postanowić o ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. 
Oświadczenie Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy Robót z chwilą otrzymania tego 
oświadczenia,  bez potrzeby podpisywania aneksu.  Jeżeli  wartość prac niewykonanych nie 
wynika  z  dokumentacji  kontraktowej,  Strony  uzgodnią  ich  wartość  w  drodze  stosownego 
aneksu,  a  w  razie  nie  osiągnięcia  porozumienia  w  ciągu  7  dni  od  daty  złożenia  przez 
Zamawiającego oświadczenia o ograniczeniu prac, wartość tych prac wyceni powołany przez 
Strony biegły, którego wynagrodzenie zostanie przez Strony uzgodnione i pokryte po połowie.

4.8. /PROWADZENIE ROBÓT/
4.8.1 Wykonawca Robót zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać 

wszystkie  obowiązki  nałożone  na  Zamawiającego  w  wydanych  do  projektu  (budowlanego
i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach. 

4.8.2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zawiadamiania Inspektora Nadzoru (z informacją 
do wiadomości Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym 
przypadku  wstrzymania  robót,  najpóźniej  następnego  dnia  od  dnia  wstrzymania, 
spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy Robót.

4.8.3.  Wykonawca  Robót  zapewni  pełną  obsługę  geodezyjną  i  geotechniczną  (bieżącą
i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu Umowy w razie potrzeby. 
4.8.4. Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  wykonania  kompletnych  instalacji 
wewnętrznych oraz zewnętrznych objętych opracowaniem Dokumentacji Projektowej (dostawa, 
montaż, uruchomienie) oraz zapewnienie jej pełnej funkcjonalności. 

4.9. /BADANIA/
4.9.1 Wykonawca Robót, w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji zobowiązany 
jest  umożliwić  Inspektorowi  Nadzoru  i/lub  Zamawiającemu lub  na  jego  polecenie  wykonać 
badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiający uzna 
za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest lub było niezgodne z 
umową,  warunkami  technicznymi,  dokumentacją,  obowiązującymi  normami  i  przepisami,  to 
koszty  tych  badań  oraz  usunięcie  nieprawidłowości  obciążają  Wykonawcę  Robót.  Jeżeli 
badania te nie wykażą nieprawidłowości, to koszty badań  ponosi Zamawiający. 
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4.9.2. W przypadku, gdy Wykonawca Robót nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może 
zlecić  wykonanie  powyższych  czynności  osobie  trzeciej  i  potrącić  poniesione  przez  siebie 
koszty z wynagrodzenia Wykonawcy Robót lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.10. /PRÓBY, ODBIORY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI/
4.10.1.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  nadzorów  technicznych, 
specjalistycznych  i  doprowadzenia  do  ostatecznych  odbiorów  przez  odpowiednie  służby 
miejskie w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu.
4.10.2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zgłaszania  Inspektorowi  Nadzoru  terminu 
zakończenia  robót  podlegających  zakryciu  oraz  robót  zanikających.  O ile  Wykonawca nie 
dopełni  tego obowiązku jest  zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia 
bądź otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego na własny koszt.
4.10.3.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  zgłaszać  roboty  do  odbioru  zgodnie
z postanowieniami § 10 niniejszej Umowy.
4.10.4. Wykonawca Robót zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy 
na  Terenie  Budowy  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek 
z dokumentów  budowy  zobowiązuje  Wykonawcę  Robót  do  jego  natychmiastowego 
odtworzenia, na swój koszt,  w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej Umowy. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione 
do wglądu na żądanie Zamawiającego.
4.10.5. Wykonawca Robót zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyty 
CD  w  formacie  dwg,  pdf).  Dokumentacja  powykonawcza  winna  być  sporządzana 
systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegółową formę 
i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
i/lub  Zamawiającym.  Dokumentacja  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  wymogami 
obowiązujących  w  tej  materii  przepisów  prawa  -  zawierającej  w  szczególności  rysunki 
zamienne,  obliczenia,  pomiary,  świadectwa,  wyniki  oraz  protokoły  badań  i  prób,  protokoły 
dotyczące  przyłączy  i  instalacji  podlegających  przekazaniu  odpowiednim  służbom 
eksploatującym,  protokoły  odbiorów,  atesty,  aprobaty  i  inne  dokumenty  niezbędne  do 
dokonania  odbioru  końcowego  i  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  oraz  późniejszą 
eksploatację,  a  w  przypadku  wystąpienia  wad,  umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu lub innym uprawnionym podmiotom.
4.10.6.  Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  opracowania  Świadectwa 
Energetycznego/ charakterystyki energetycznej potrzebnego do oddania obiektu do użytku 
opracowanego przez osobę posiadającą do tego uprawnienia, ale nie będącą bezpośrednio 
związaną z realizacją inwestycji.
4.10.7. Wykonawca Robót zobowiązany jest do opracowania projektu ewakuacji budynku/ 
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawy i montażu sprzętu gaśniczego wraz
z oznakowaniem. Projekt należy uzgodnić z Projektantem sprawującym nadzór autorski oraz 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.
4.10.9. Wykonawca Robót dopełni wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwoleń 
na użytkowanie i wystąpi o nie w imieniu Zamawiającego.

4.11. /GWARANCJA/
4.11.1  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  na  wykonane  roboty  budowlane,  stanowiące 
przedmiot  umowy,  gwarancji  jakości  na  okres  …....... miesięcy,  licząc  od  daty  odbioru 
końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4.11.2. Warunki szczegółowe w zakresie gwarancji zostały opisane § 13 niniejszej Umowy. 
4.11.3. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  również  odpowiedzialność z  tytułu 

rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej Umowie.
5. Wykonawca Robót zobowiązany jest do:

5.1. Zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
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5.2.  Zapewnienia  oznakowania  drogowego  i  nadzoru  nad  ewentualnymi  wprowadzanymi 
zmianami w organizacji ruchu,
5.3.  Prowadzenia  realizacji  robót  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  budynków
i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie 
placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
5.4.  Prowadzenia  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  w  tej  materii  przepisami 
prawa, 
5.5.  W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń,  natychmiastowe wykonanie 
robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 
5.6.  Umożliwienie  kontroli  dokumentów  Wykonawcy  Robót  związanych  z  realizacją 
niniejszej Umowy oraz poddanie się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, 
w  siedzibie  Wykonawcy  Robót  oraz  w  innych  miejscach  związanych
z  realizacją  Umowy,  prowadzonych  przez  upoważnionych  przedstawicieli  organów 
kontroli przez okres 5 lat od otrzymania przez Wykonawcę Robót ostatniej płatności.

6. Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  przestrzegana  przepisów  BHP na  trakcie 
prowadzenia Wykonawca robót budowlanych. Wykonawca Robót zobowiązany jest bezwzględnie 
prowadzić wszystkie prace budowlane na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP
7. Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  uczestniczenia  w  naradach  koordynacyjnych, 
technicznych organizowanych przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. W naradach musi 
uczestniczyć  kierownik  budowy oraz  w razie  takiej  potrzeby inny  personel  Wykonawcy Robót 
wskazany przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego. 
8. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, Zamawiającemu
i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu  do  Terenu  Budowy  i  do  każdego  miejsca,  gdzie  roboty  w  związku  z  Umową  będą 
wykonywane. 
9. Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  współpracować  z  Wykonawcami  wprowadzonymi  na 
teren  budowy  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  z  dostawcami  sprzętu  i  wyposażenia
i wykonujących na jego zlecenie prace nie będące przedmiotem niniejszej Umowy. 
10. Wykonawca  Robót  ma obowiązek  informować  Inspektora  Nadzoru  i  Zamawiającego
o  wszelkich  zmianach  statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
swoich danych tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy Robót ,
2) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy Robót, 
3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy Robót, 
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca Robót, 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy Robót, 
6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy Robót. 

10. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca Robót jest 
i  będzie odpowiedzialny na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody 
wynikłe  na  Terenie  budowy  lub  wyrządzone  w  związku  z  wykonaniem  przedmiotu  Umowy,
w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu w przypadku, gdy 
będą  one  wynikać  z  wad  przedmiotu  Umowy  lub  nie  dołożenia  należytej  staranności  przez 
Wykonawcę Robót .  
11. Wykonawca w związku z art.  29 ust.  3a ustawy Pzp zobowiązany jest  do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, co najmniej,  dwóch osób wykonujących prace ogólnobudowlane 
oraz co najmniej jednej osoby obsługującej urządzenia, maszyny i sprzęt budowlany, tj. osób 
wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.  22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z póź. zm.), o ile nie 
są  (będą)  wykonywane  przez  daną  osobę  w  ramach  prowadzonej  przez  nią  działalności 
gospodarczej. 
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Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca Robót zobowiązany 
jest  wykonywać  na  własny  koszt  i  własnym  staraniem.  Koszty  z  tym  związane  są 
uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty.

§ 5.OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie trwania Umowy należy: 

1.1.  Przekazanie  Wykonawcy  Robót  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania 
terenem inwestycji. 
1.2. Nieodpłatne przekazanie Terenu Budowy na podstawie protokołu w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, co nastąpi najpóźniej do 3 dni od daty podpisania Umowy. 
1.3.  Dostarczenie  Wykonawcy  Robót  dokumentów  formalno  –  prawnych  umożliwiających 
prowadzenie Robót. 
1.4. Dostarczenie Dokumentacji Projektowej Projektu oraz uzupełnień/korekt do Dokumentacji 
Projektowej, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji inwestycji z ewentualnych błędów/ braków 
projektowych (Zamawiający nie dostarcza dokumentacji obejmującej zmiany proponowane przez 
Wykonawcę Robót, nie wynikające z błędów projektowych i/lub braków projektowych.  
1.5.  Zapewnienie  Wykonawcy  Robót,  odpłatnego  korzystania  z  energii  elektrycznej  i  wody, 
poprzez  wskazanie  źródła  zasilania  i  miejsca  poboru  wody,  zlokalizowanego  na  terenie 
wykonywania robót. Wykonawca Robót jest zobowiązany do podjęcia czynności, niezbędnych 
do uzyskania technicznych możliwości zasilania i obmiarowywania zużycia energii elektrycznej i 
wody.  Wykonawca  winien  zapewnić  opomiarowanie  zużycia  mediów,  regulować  należność 
kwartalnie z tego tytułu. 
1.6. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
1.7. Udzielanie Wykonawcy Robót pełnomocnictw/ upoważnień do działania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od 
dnia  wskazania  osoby,  na  rzecz  której  ma  być  udzielone  upoważnienie,  przy  czym  zakres 
przedmiotowy tego upoważnienia określi Zamawiający stosownie do sytuacji. 
1.8. Wyrażanie opinii  i  podejmowanie decyzji  w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę 
Robot, informowanie Stron o propozycjach dotyczących zmian zakresu umownego oraz innych 
zdarzeniach  mogących  mieć  wpływ  na  realizację  Umowy  i  czynności  z  niej  wynikających, 
współdziałanie podczas realizacji zadań wynikających z Umowy. 
1.9.  Przystąpienie  w  wymaganych  niniejszą Umową terminach  i  czynny  udział  w  Odbiorach 
Częściowych i Odbiorze Końcowym Projektu. 
1.10. Przejęcie obiektu po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego.

§ 6. PERSONEL WYKONAWCY ROBÓT
1. Wykonawca Robót oświadcza, iż posiada wykwalifikowany personel spełniający wymagania 
zapisane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.), oraz 
SIWZ  z  załącznikami,  które  będą  wykonywały  czynności  związane  z  realizacją przedmiotu 
zamówienia.
2. Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  realizacji  robót  budowlanych  pod  kierownictwem
i  nadzorem  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  w  specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności  do Izby Inżynierów 
Budownictwa,  który będzie  obecny na Terenie  inwestycji  w trakcie  prowadzenia  prac,  zgodnie
z obowiązkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 poz. 
1186 ze zm.)
3. Wykonawca Robót w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia ustanawia:

3.1. Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń w osobie: 
……………………………………………………;
3.2.  Kierownika  robót  w  branży  sanitarnej  w  specjalności  instalacyjnej  bez  ograniczeń
w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych w osobie: ……………………………. ;
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3.3.  Kierownika  robót  w  zakresie  branży  elektrycznej  w  specjalności  instalacyjnej  bez 
ograniczeń  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych
w osobie: …………………………………….

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę 
Kierownika Budowy i Kierowników Robót. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
pisemne uzasadnienie wraz z:

1) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy,
2) decyzją o nadaniu uprawnień,
3) zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,  
4) oświadczeniem Kierownika Budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy

o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tą funkcję.
Wszystkie obowiązki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca Robót zobowiązany 
jest  wykonywać  na  własny  koszt  i  własnym  staraniem.  Koszty  z  tym  związane  są 
uwzględnione w ryczałtowej cenie oferty.
4. Wykonawca Robót nie może dokonać zmiany osób wskazanych w § 6 pkt. 3 niniejszej Umowy 

bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zmiana osób, które pełnią funkcję 
kierownika  budowy  i  kierowników  robót  wymagać  będzie  uzyskania  akceptacji  Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Osoby te winny spełniać warunki postawione kierownikom budowy
i kierownikom robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca Robót będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa pracy odnoszących się 
do pracowników, włącznie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, 
spraw socjalnych.  Wykonawca będzie  wymagał  od  swoich  pracowników,  aby przestrzegali 
wszystkich  mających  zastosowanie  przepisów  prawa,  szczególnie  z  uwzględnieniem  tych 
dotyczących bezpieczeństwa pracy. Warunki szczegółowe w zakresie zatrudnienia personelu 
opisano w § 4 ust. 12 umowy w zakresie osób zatrudnionych w związku z art. 29 ust.3a ustawy 
Pzp i § 6 ust. 3 umowy w zakresie Kierownika Budowy i Kierowników Robót.

§ 7. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca  Robót  może  powierzyć  wykonanie  części  prac  Podwykonawcom  określając
w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcą.  Warunki 
szczegółowe w zakresie  podwykonawstwa opisano w pkt.  9.7  Opisu Przedmiotu  Zamówienia, 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (Załącznik nr 12 do SIWZ).
2. Wykonawca Robót  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  jak  za  działania 
własne za roboty budowlane, dostawy czy usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
3. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  
do  przedłożenia  zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  Podwykonawca  lub  dalszy 
Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
4. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań zamówienia określonych w niniejszej umowie,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku, 
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.  2 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
7. Zamawiający,  w  terminie 7  dni zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 2. 
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym  w  ust.  5,  uważa  się  za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony  w  ust.  2  pkt.  2),  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Wykonawcę  i  wezwie  go  do 
doprowadzenia do zmiany tej  umowy w zakreślonym terminie nie dłuższym niż  3 dni,  pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
15. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  10 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

16. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  10,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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§ 8. PRZEDSTAWICIELE STRON, KOORDYNACJA
1. Zamawiający  do  wzajemnych  kontaktów  z  Wykonawcą  Robót  przy  realizacji  Umowy 
wyznacza:  ……………………………………………………………….Zamawiający  może  wyznaczyć 
do kontaktów z Wykonawcą Robót inne osoby za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy Robót.
2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektora Nadzoru, tj.:……………, zwany 
w treści niniejszej Umowy Inżynierem Kontraktu lub Inwestorem Zastępczym.

2.1.  Przedstawicielem  Zamawiającego  w  sprawach  związanych  z  realizacją  umowy  jest:  
……………………………………….
2.2. Inspektora Nadzoru nie jest uprawniony bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy 
poleceń  wykonywania  jakichkolwiek  robót  dodatkowych,  nie  objętych  umową  o  roboty 
budowlane, dostawy, usługi, a zwłaszcza skutkujących konsekwencjami finansowymi.

3. Autorem Dokumentacji Projektowej i podmiotem pełniącym nadzór autorski na przedmiotowej 
inwestycji  jest  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno-Projektowe „ÓSEMKA”  Kinga  Zawistowska ul. 
Mikołaja Kopernika 3/13, 14 – 200 Iława 

4. Wszystkie  czynności  koordynacji  wymagają  formy  dokumentowej  (chyba,  że  dla  któryś 
czynności  Umowa  przewiduje  formę  pisemną).  Korespondencja  prowadzona  w  formie 
dokumentowej  nie  może  wprowadzać  zmian  postanowień  niniejszej  Umowy,  dla  których 
wymagana jest pod rygorem nieważności forma pisemna w postaci aneksu do Umowy.

§ 9. ODBIORY ROBÓT, ODBIÓR KOŃCOWY
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
a) Gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  Wykonawca  Robót 
zgłasza  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  pisemnym  powiadomieniem 
inspektora nadzoru i/bądź w inny uzgodniony sposób/.
b) Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty 
powiadomienia inspektora nadzoru/ Inżyniera Kontraktu o gotowości do odbioru.
c) Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor 
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /bądź w inny uzgodniony sposób/.

1.2. Odbiór częściowy.
a) Odbiory  częściowe  będą  dokonywane  w  celu  prowadzenia  bieżących  częściowych 
rozliczeń. Odbiory  częściowe  robót  dokonywane są  dla  potrzeb  fakturowania  w  oparciu
o procentowe zaawansowanie wykonania prac objętych Umową. Podpisanie przez Inżyniera 
Kontraktu protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy 
Robót za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji 
inwestycji. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie 
podpisany  przez  Zamawiającego  i  Inżyniera  Kontraktu  ostateczny  protokół  odbioru 
końcowego  (ostateczny  odbiór  końcowy  po  otrzymaniu  ostatecznego  pozwolenia  na 
użytkowanie).
b) Dokonanie  odbioru  częściowego  następuje  na  podstawie  sporządzonego  przez 
Wykonawcę Robót protokołu, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Protokół  ten  sporządzany  będzie  na  podstawie  wykonanych  i  odebranych  elementów 
rozliczeniowych  i  odpowiadających  im  cen  ryczałtowych.  Inspektor  Nadzoru  i/lub 
Zamawiający  na  wniosek  Wykonawcy  Robót,  może  dokonać  odbioru  częściowego  bez 
zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych, wówczas 
wycena  robót  nastąpi  na  podstawie  procentowej  oceny  Inspektora  Nadzoru  stopnia 
zaawansowania poszczególnych elementów robót.  
c) Zamawiający i/lub Inspektora Nadzoru może uzależnić dokonanie odbioru częściowego 
od  dostarczenia  przez  Wykonawcę  Robót  dokumentacji  uzasadniającej  proponowany 
stopień  zaawansowania  robót  /np.:  dokumentacje  powykonawcze  potwierdzone  przez 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  deklaracje  zgodności,  atesty  i  certyfikaty  na 
zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp.
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1.3. Odbiór końcowy

a) Odbiór  końcowy  dokonany  będzie  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót  na 
podstawie  dostarczonej  Zamawiającemu  i/lub  Inspektorowi  Nadzoru  dokumentacji 
odbiorowej  wraz  z  pozwoleniem  na  użytkowanie  obiektu  oraz  po  dokonaniu  czynności 
odbioru przez organy wymienione w art. 56 ustawy Prawo Budowlane.
b) Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  zgłoszenia  zakończenia  realizacji  robót 
budowlanych oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru robót  poprzez dokonanie wpisów do 
dziennika  budowy  przez  kierownika  budowy  zgodnie  z  art.  57  ust.  1  Ustawy  Prawo 
budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu  i Zamawiającego. 
c) Wykonawca  Robót  zgłaszając  pisemnie  gotowość  do  odbioru,  wraz
z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru,
i Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji,
w tym m. in.:

-  wymagane,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  deklaracje  zgodności  z  polskimi 
normami, atesty higieniczne  i certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia do obrotu 
itp. dla zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
-  oświadczenie  kierownika  budowy  wraz  z  pozwoleniami  na  użytkowanie  obiektu, 
wymagane protokoły badań i sprawdzeń, decyzje i opinie (w tym organów wymienionych
w art. 56 ustawy Prawo budowlane), pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań
i oznaczeń laboratoryjnych,  
- rozliczenie końcowe inwestycji, sporządzone przez Wykonawcę  Robót
- dokumenty  gwarancyjne.
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

d) Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych 
dokumentów  i  oświadczeń  oraz  potwierdzi  gotowość  do  odbioru  lub  w  przypadku 
konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy Robót. 

e) Rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji nastąpi w terminie 5 dni od uzyskania przez 
Zamawiającego  prawomocnego pozwolenia  na  użytkowanie  (przez  co  rozumie  się 
decyzję  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  zaopatrzoną  w  klauzulę  stwierdzającą,  że 
decyzja jest ostateczna) oraz po stwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu  kompletności
i poprawności dokumentacji powykonawczej. 

f) Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  przekazania  Inspektorowi  Nadzoru 
dokumentacji  powykonawczej  w  4  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  oraz
w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyty CD w formacie dwg, pdf), najpóźniej 
na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego inwestycji. 

g) W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  błędów,  braków  lub 
niedokładności  w  dokumentacji  powykonawczej,  Wykonawca  Robót  musi  je 
niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) poprawić i  ponownie 
dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do Inżyniera Kontraktu.  

h) Na  podstawie  potwierdzonego  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru,  Zamawiający 
wyznaczy termin odbioru, 

i) Odbiór  końcowy  będzie  przeprowadzony  przez  Komisję  wyznaczoną  przez 
Zamawiającego  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru  oraz  przedstawicieli  Wykonawcy 
Robót. 

j) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły 
zawierające  wszystkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  oraz  terminy  i  warunki 
usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru. 

k) Jeżeli  w  trakcie  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady  i  usterki,  to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie,
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- jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania
z  przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za  prace 
wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru tych wad i usterek,
-  jeżeli  wady  i  usterki  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  zdaniem Inspektora  Nadzoru
i  Zamawiającego  uniemożliwiają  właściwe  korzystanie/  użytkowanie  przedmiotu 
Umowy lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
bez  wynagrodzenia  dla  Wykonawcy  lub  żądać  powtórnego  wykonania  robót  przez 
Wykonawcę Robót lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 
Robót bez względu na związane z tym koszty – z tego uprawnienia Zamawiający może 
skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek. 
Wykonawca Robót nie może odmówić wykonania tych robót. 

l) Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  i  /lub 
Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 
m) Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  pisemnie  zgłosić  Inspektorowi  Nadzoru  i/lub 
Zamawiającemu  roboty  ulegające  zakryciu,  zanikające  lub  częściowe  oraz  próby  i  odbiory 
techniczne  do  dokonania  odbioru  i  ponieść  wszelkie  koszty  z  tym  związane.  Powiadomienia 
dokonane tylko poprzez wpis do dziennika budowy nie będą uznawane za wypełnienie obowiązku 
o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym.  Inżynier  Kontraktu  ustala  termin  odbioru,  który 
przypada nie później niż 3 dni robocze od daty zawiadomienia o zakończeniu robót lub inny termin 
uzgodniony z Wykonawcą Robót. 
3. Dla  każdego  odbioru  musi  być  sporządzony  protokół  odbioru  podpisany  przez  Inspektora 
Nadzoru,  Wykonawcę  Robót  i  Zamawiającego.  Protokół  odbioru  należy  sporządzić  w  trzech 
jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca Robót, jeden 
Inżynier Kontraktu, jeden Zamawiający. 
4. Za termin zakończenia robót  albo etapu tych robót  uważa się datę zgłoszenia zakończenia 
robót (zgłoszenie do przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 2 niniejszego paragrafu) 
pod warunkiem jednak, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się 
wynikiem  pozytywnym.  Niedopuszczalne  jest  żądanie  przeprowadzenia  odbioru  z  terminem 
wyprzedzającym  składane  jeszcze  w  trakcie  prowadzenia  robót.  W  przypadku  takiego 
przedwczesnego  powiadomienia,  Inspektor  Nadzoru niezwłocznie  przeprowadzi  odbiór 
zakończony wynikiem negatywnym ze względu na niewykonanie pełnego zakresu rzeczowego. 
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca Robót zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi 
Nadzoru  wszelkie  niezbędne  dokumenty  związane  z  odbiorem  w  terminie  umożliwiającym  ich 
weryfikację,  jak  np.  pomiary  powykonawcze,  atesty  materiałowe,  oświadczenia  kompetentnych 
instytucji upoważnionych do kontroli prac. 
6. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak 
również  w  razie  braków lub  niekompletności  dokumentów,  Inżynier  Kontraktu  może  odmówić 
dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza 
Wykonawcy Robót dodatkowy termin odbioru robót. 
7. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Inspektor Nadzoru dokona odbioru, Wykonawca Robót 
jest  zobowiązany  do  niezwłocznego,  lecz  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni,  usunięcia  wad  albo 
uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy wady 
lub  braki  ujawniły  się  już  po  dokonaniu  odbioru,  przy  czym  bieg  wyżej  określonego  terminu 
rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wady. 
8. Wykonawca  Robót  zobowiązany  jest  do  wysterowania  automatyki,  dokonania  rozruchu
i  wykonania  pomiarów  zamontowanych  urządzeń  i  instalacji,  a  także  zapewnienia  dokonania 
rozruchu  urządzeń  przez  serwis  producenta  urządzeń,  jeżeli  jest  taki  wymóg  dla  zachowania 
gwarancji  ww.  urządzeń  i  instalacji.  Wszelkie  koszty  z  tym  związane,  w  tym  także  materiały
i media, ponosi Wykonawca Robót. 
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9. Wykonawca Robót zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie zapewniającym wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z § 3 niniejszej Umowy. 
10. Dokumenty odbiorowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w których Inżynier 
Kontraktu stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie 
dostarczone do Inżyniera Kontraktu. 
11.Stwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  braki  uniemożliwiające  potwierdzenie  gotowości  do 
odbioru robót budowlanych muszą zostać niezwłocznie usunięte i ponownie zgłoszone do odbioru 
przez Inżyniera Kontraktu.

§ 10. WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków  Zamówienia  oraz  wybraną w  trybie  przetargu  nieograniczonego  ofertą Wykonawcy 
Robót będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Ustalone  w  tej  formie  wynagrodzenie  jest  niezmienne  w  okresie  obowiązywania  Umowy, 
obejmuje całość prac wykonywanych przez Wykonawcę Robót i zawiera wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu Umowy.  
3. Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w ust.  1  niniejszego  paragrafu  Umowy wyraża  się  kwotą
w wysokości:

netto: ..................... zł         (słownie: ………………..), 
podatek VAT (23%): ……zł
brutto: ………….zł (słownie: …………………………………….. ),  

4. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  §  10  ust.  3  nie  podlega  waloryzacji  w  okresie 
obowiązywania  Umowy  i  wyczerpuje  całość  zobowiązań  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy 
Robót. 
5. Wynagrodzenie  jest  niezmienne  przez  cały  okres  obowiązywania  niniejszej  Umowy,  bez 
względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez 
Wykonawcę Robót gwarancji – z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu i § 15 
ust.  2  pkt.  2.5  niniejszej  Umowy.  Wykonawca  Robót  nie  może  żądać  podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów  robót  i  innych  świadczeń,  w  tym  wynikających  z  uzasadnionych  ze  względu  na 
osiągnięcie celu Umowy zmian w Dokumentacji  stanowiącej podstawę wykonania zamówienia. 
Wartość  prac,  których  nie  przewidziano  w  Dokumentacji  projektowej,  a  których  konieczność 
przeprowadzenia ujawni się w trakcie realizacji robót (chociażby przy zawarciu Umowy nie można 
było przewidzieć ich rozmiaru lub kosztów) wliczona jest w  wynagrodzenie określone w ust. 3 
niniejszego paragrafu Umowy i nie wpływa na jego wysokość. 
6. W  przypadku  rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  części  prac  wynagrodzenie  należne 
Wykonawcy Robót ulega obniżeniu w sposób określony w § 4  ust. 4.7.3 niniejszej Umowy.  

§ 11. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało fakturami VAT częściowymi 
wystawianymi  przez  Wykonawcę Robót  za  odebrane  elementy robót   nie  częściej  niż  raz
w miesiącu oraz fakturą VAT końcową. 
2. Podstawą  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  zatwierdzony przez  Inspektora  Nadzoru,
i Zamawiającego protokół odbioru częściowego wystawiony w trybie określonym w § 9 ust. 1 pkt. 
1.2 b) niniejszej Umowy. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę Robót protokołu, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Protokół  ten  sporządzany  będzie  na  podstawie  wykonanych  i  odebranych  elementów 
rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych. Zamawiający na wniosek Wykonawcy 
Robót, może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia  wszystkich robót wchodzących w 
skład  elementów rozliczeniowych,  wówczas  wycena  robót  nastąpi  na  podstawie  procentowej 
oceny Inspektora Nadzoru  stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót. 
3.
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3.  Rozliczenie  pomiędzy  Stronami  za  wykonane  roboty  następować będzie  sukcesywnie  na 
podstawie  faktur  wystawionych  przez  Wykonawcę,  na  podstawie  zatwierdzonego  protokołu 
częściowego  odbioru  robót,  nie  później  niż  7  grudnia  2020  roku  i  po  stwierdzeniu  przez 
Zamawiającego,  iż  zakres  robót  umowy  został  zrealizowany  o  wartości  co  najmniej
150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
4. Protokół odbioru częściowego należy sporządzić w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z czego  jeden  egzemplarz  otrzymuje  Wykonawca  Robót,  jeden  Inspektora  Nadzoru,  jeden 
Zamawiający,  jeden stanowi  załącznik  do faktury.  Zamawiający i/lub  Inspektor  Nadzoru  może 
zażądać sporządzenia większej ilości egzemplarzy. 
5. Zamawiający  dokona  drugiej  i  kolejnych  płatności  za  odebrane  roboty  budowlane  po 
dostarczeniu przez Wykonawcę Robót oświadczeń (zgodnie z załączonym wzorem – załącznik
nr 2 do niniejszej  Umowy)  i  dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych Robót budowlanych. 
6. W  przypadku  nie  przedstawienia  przez  Wykonawcę  Robót  wszystkich  dowodów  zapłaty,
o których mowa w § 11 ust. 5 niniejszej Umowy Zamawiający wstrzyma się z zapłatą należnego 
Wykonawcy Robót wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 
7. Zamawiający  i/lub  Inspektora  Nadzoru  może  żądać  odrębnego  fakturowania  robót 
podzleconych przez Wykonawcę Robót poszczególnym Podwykonawcom. 
8. Rozliczenia  częściowe  realizowane  będą  do  wysokości  90% zaawansowania  finansowego 
całego  przedmiotu  Umowy,  po  osiągnięciu  tej  wartości  następną  płatnością  jest  rozliczenie 
końcowe. 
9.  Rozliczenie  końcowe za roboty nastąpi  na podstawie  podpisanego przez  Zamawiającego
 i Inspektora Nadzoru bezusterkowego, ostatecznego protokołu odbioru końcowego oraz protokołu 
usunięcia wad i  usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego o ile  taki  protokół  będzie 
sporządzany. Powyższe protokoły będą podstawą do wystawienia faktury końcowej. 
10. Warunkiem wystawienia  faktury przez  Wykonawcę Robót  i  uiszczenia  płatności  końcowej 
przez Zamawiającego będzie  również  przedłożenie  oświadczenia  wszystkich  Podwykonawców
o  uzyskaniu  całości  należnego  wynagrodzenia  oraz  całkowitym  zaspokojeniu  roszczeń 
wynikających z umowy Wykonawcy Robót i Podwykonawcy. 
11.  Zamawiający,  z  płatności  przysługujących Wykonawcy Robót,  może regulować należności 
przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca Robót realizuje zlecony mu 
zakres robót,  bezpośrednio na ich rachunek,  w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku 
zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, zgodnie z umową 
zawartą przez niego z Wykonawcą Robót, w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.
W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę Robót do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 
7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją
z  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  Robót.  Zamawiający  będzie  informował  Wykonawcę
o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot. 
12. Wykonawca Robót oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
13. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 
14.Wykonawca  Robót  wystawi  faktury  na  dane  Zamawiającego:  Gmina  Młynary
ul. Dworcowa 29, 14 – 420 Młynary. 
15. Faktury  wystawiane  przez  Wykonawcę  Robót  wymagają,  przed  przesłaniem  do 
Zamawiającego, sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawności przez Inspektora Nadzoru. 
16. Zamawiający  umożliwi  przesłanie  faktury  elektronicznej  za  pośrednictwem  „Platformy 
Elektronicznego Fakturowania” na stronie https://efaktura.gov.pl. 
17. Faktury  częściowe  i  końcowa  płatne  będą  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy  Robót 
wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku
i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi protokołami i  
oświadczeniami Podwykonawców w siedzibie Zamawiającego. 
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18. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem  
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 
19. Podzieloną  płatność,  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla 
czynnych  podatników  VAT.  Mechanizm  podzielonej  płatności  nie  będzie  wykorzystywany  do 
zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), 
a  także  za  świadczenia  zwolnione  z  VAT,  opodatkowane  stawką  0%  lub  objęte  odwrotnym 
obciążeniem. 
20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
w systemie podzielonej płatności. 
21. Wykonawca  oświadcza,  że  numer  rachunku  rozliczeniowego  wskazany  we  wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie rozdziałem 
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 2357 ze zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT. 
22. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca Robót przed podpisaniem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej 
Umowy tj.  ………..w formie:  ………………………………..  (zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych i ofertą Wykonawcy Robót).
2. Wniesione  przez  Wykonawcę  Robót  zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. W sytuacji,  gdy wskutek  okoliczności,  o  których  mowa w §  15  ust.  2  pkt.  2.12.  niniejszej 
Umowy,  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  Umowy  w  stosunku  do  terminu 
określonego w § 3 ust 1 pkt. 1.2 niniejszej Umowy, Wykonawca Robót przed podpisaniem aneksu, 
zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 
wynikający z aneksu do Umowy.
4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone  w  sposób  określony
w  art.  151  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  tzn.,  że  70%  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego, a pozostała część nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Wykonawca Robót w okresie realizacji Umowy oraz w okresie rękojmi może dokonać zamiany 
wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  jedną  lub  kilka  form 
dopuszczonych  w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 13.GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca  Robót  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  wszystkie  prace  wykonane  
w  ramach  niniejszej  Umowy,  na  zastosowane  materiały  i  urządzenia  dostarczone  w  ramach 
niniejszej  Umowy,  stanowiące  przedmiot  Umowy  na  okres  ……….miesięcy  od  daty  odbioru 
końcowego – zgodnie z deklaracją Wykonawcy Robót zawartą w pkt. C w Formularzu Ofertowym).
2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady 
przedmiotu  umowy  przez  okres  obowiązywania  gwarancji,  na  zasadach  określonych
w Kodeksie cywilnym.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mających wpływ 
na trwałość gwarancji producenta. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na  podstawie  Kodeksu 
cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
nie krótszego niż 14 dni roboczych.
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5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
7. Niniejsza  umowa  stanowi  dokument  gwarancji  jakości  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu 
cywilnego.

§ 14.KARY UMOWNE
1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  Umowy
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca Robót zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1.1.  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
Robót,  w wysokości  10 % wynagrodzenia  brutto  określonego w §  10 ust.  3  niniejszej 
Umowy bez względu na poziom zaawansowania prac; 
1.1.2.  za  nieterminowe  zakończenie  zamówienia  w  wysokości  0,20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, 
w  stosunku  do  terminu  realizacji  zamówienia,  o  których  mowa  w  §  3  ust  1  pkt  1.2 
niniejszej Umowy. 
1.1.2.za  brak  przedłużenia  ważności  polisy  OC  lub  brak  przedstawienia  dowodu  jej 
opłacenia – 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 
1.1.3.  za  nieterminową  realizację  elementu  robót  w  stosunku  do  terminu  wykonania 
ustalonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za dany element  robót  wynikający z harmonogramu, za każdy dzień 
opóźnienia; 
1.1.4. za przerwanie robót na więcej niż 3 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
Robót innych niż siła wyższa (za przerwę w wykonywaniu robót nie jest uznawane nie 
wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień przerwy; 
1.1.5.  za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad/usterek  ujawnionych  w  okresie  gwarancji
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej 
Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
i/lub Inżyniera Kontraktu na usunięcie wady/usterki do dnia jej usunięcia; 
1.1.6. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub  dalszemu  podwykonawcy  -  w  wysokości  0,2%  wynagrodzenia  umownego  brutto 
określonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia; 
1.1.7. za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  –  w  wysokości  0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek; 
1.1.8.  za  nie  przedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 
1.1.9. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa  w  pkt.  9.10.18  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  -  w  wysokości  0,2%  wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy za każdy 
stwierdzony przypadek; 
1.1.10.  za brak realizacji  obowiązku określonego w § 6 ust.  5 umowy (zatrudnienia na 
umowę  o  pracę,  w  wymiarze  cały  etat)  –  w  wysokości  0,2% wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust 3 niniejszej Umowy; 
1.1.11. za nie przedłożenie w wymaganym terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu 
i/lub  Zamawiającego  dowodów  potwierdzających  spełnienie  wymogu  zatrudnienia  na 
umowę  o  pracę  osób  wykonujących  prace  na  przedmiotowej  inwestycji  –
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 3 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
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1.1.12.  za nie  wywiązywanie  się  Wykonawcy Robót  z  obowiązków określonych w § 4 
niniejszej Umowy po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu 
do prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy – w wysokości 1 000,00 zł  (słownie: 
jeden tysiąc 00/100 zł ), za każdy dzień od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do 
dnia faktycznego wywiązania się z danego obowiązku.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu  z  należnego  Wykonawcy  Robót  wynagrodzenia  lub  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy.  Wykonawca  Robót  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych
z wymagalnego wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
o ile wartość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
4. Kary umowne opisane w ust.1 są naliczane niezależnie od siebie i podlegają łączeniu. 
5. Wykonawca Robót ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku  do Zamawiającego 
za działania i zaniechania własne oraz osób, z których pomocą zobowiązania będące przedmiotem 
Umowy wykonuje.

§ 15.ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1. Zmiana  postanowień  zawartej  Umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  Stron  wyrażoną  
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Na  podstawie  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy Robót, w następującym zakresie:

2.1. Zmiany wszelkich postanowień Umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które 
weszły w życie po podpisaniu niniejszej Umowy, a które powodują konieczność zmiany Umowy,
2.2. Zmiany przedstawicieli Stron, zmiana personelu Wykonawcy Robót. Zmiana ta wymaga 
wcześniejszej  akceptacji  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  i/lub  Inżyniera 
Kontraktu,
2.3. Zmiana lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu, 
Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny 
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o 
udzielenie zamówienia.
Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy wykonania  części  zamówienia  na  roboty  budowlane  lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie,  o którym mowa w art.  25a ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych,  lub 
oświadczenia  lub  dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  wykluczenia  wobec  tego 
podwykonawcy.  Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą 
podstawy  wykluczenia,  Wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2.4. W zakresie obniżenia ceny ryczałtowej wynikającej z wyłączenia przez Zamawiającego 
części  robót,  Zamawiający  może postanowić  o  ograniczeniu  zakresu  prac  (robót)  objętych 
umową. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, które po 
uzgodnieniu  wartości  wynagrodzenia  podlegającego  obniżeniu  przybierze formę aneksu  do 
umowy. Jeżeli wartość prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej, a Strony 
w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o ograniczeniu prac nie 
osiągną porozumienia  odnośnie  wartości  tych prac,  to  wartość  tych prac wyceni  powołany 
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przez Strony biegły,  którego wynagrodzenie zostanie przez Strony uzgodnione i  pokryte po 
połowie 
2.5. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy Robót w przypadku zmiany w zakresie 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług w odniesieniu do niezrealizowanej 
części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy 
od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, w takim wypadku cena brutto 
zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto Umowy pozostaje bez zmian. 
2.6. Roboty zamienne, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania robót:

2.6.1. Na wniosek - Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane roboty 
zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia. 
Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i załączniki do niej,
a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót.  W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący 
różnice  pomiędzy  kosztorysem  ofertowym  a  proponowanym  rozwiązaniem  zamiennym). 
Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 
2.6.2.  Na wniosek Zamawiającego,  w trakcie  prowadzenia  robót,  mogą być  dokonywane 
zmiany technologii  i  sposobu wykonania  elementów robót  i  wyposażenia,  jeżeli  z  punktu 
widzenia  Zamawiającego  zachodzi  potrzeba  zmiany  rozwiązań  opisanych  w  umowie
i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie 
spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót.  W  tym  przypadku  firma  sprawująca  nadzór 
inwestorski  sporządza  opinię  w  sprawie  ich  wykonania,  celem  akceptacji  przez 
Zamawiającego.
2.6.3.  Zmiany  wynikające  z  konieczności  zastosowania  innych  niż  przewidziane
w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich 
zmian musi być zaakceptowane przez Projektanta i inspektora nadzoru, Inżyniera Kontraktu
i Zamawiającego.

2.7. Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających 
z: 

2.7.1. Zmiany terminu realizacji robót z przyczyny przedłużającej się procedury przetargowej
tj.  w  przypadku  gdy  pozostały  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  okres  realizacyjny 
okazałby się nierealny dla efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia, 
2.7.2. Wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt 
niskie  temperatury  powietrza  oraz  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  zachowanie 
wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie 
nie  związane  z  Wykonawcą  Robót  itp.)  niezależnych  od  Wykonawcy  Robót, 
uniemożliwiających wykonanie robót w  ustalonym w niniejszej Umowie terminie. W takim 
przypadku termin realizacji  Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu
o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności,
2.7.3.  Wystąpieniu  na  terenie  budowy  niewybuchów,  które  mogą  skutkować  w  świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. 
W  takim  przypadku  termin  realizacji  Umowy  na  wniosek  Wykonawcy  Robót  może  ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności, 
2.7,4. Wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które w szczególności: 
- zagrażają bezpieczeństwu w trakcie realizacji robót lub po ich ukończeniu, 
- obniżają walory funkcjonalne bądź estetyczne lub prowadzą do niepotrzebnych kosztów 
samej inwestycji;  
-  przedłużają  czas  realizacji  inwestycji  z  powodu  konieczności  zmiany  lub  uzupełnienia 
projektu. 
Usunięcie  wadliwości  w  dokumentacji  projektowej  będzie  poprzedzać  konieczność 
konsultacji z Projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w Dokumentacji 
projektowej.
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W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może 
ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie,
2.7.5. Konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót 
może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, 
2.7.6. Konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. W takim przypadku termin 
realizacji  niniejszej  Umowy na wniosek Wykonawcy Robót  może ulec wydłużeniu o czas 
niezbędny do wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz, 
2.7.7.  Działania  lub  zaniechania  osób  trzecich  (np.:  organów  administracji  publicznej
i  innych  podmiotów  uczestniczących  w  procedurze  opiniowania  i  uchwalania,  realizacji, 
odbioru  itp.)  Wówczas  termin  realizacji  niniejszej  Umowy na wniosek  Wykonawcy Robót 
może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, 
2.7.8. Złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych 
lub  odwołania  od  ich  rozstrzygnięcia,  o  ile  będą  mogły  mieć  wpływ  na  zmianę  terminu 
realizacji. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może 
ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, 
2.7.9.  Ograniczenia  w  dostępie  do  terenu  objętego  robotami.  Wówczas  termin  realizacji 
niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas trwania tego 
ograniczenia, 
2.7.10.  Wystąpienia  niezainwentaryzowanych  w  zasobach  geodezyjnych  urządzeń,  sieci 
podziemnych i  innych nieprzewidzianych przeszkód,  które będą kolidowały z wykonaniem 
Robót.  Wówczas termin realizacji  niniejszej  Umowy na wniosek Wykonawcy Robót  może 
ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych, 
2.7.11.  W  przypadku  konieczności  wprowadzenia  robót  i/lub  rozwiązań  zamiennych  na 
podstawie protokołu konieczności, 
2.7.12. W przypadku konieczności wprowadzenia robót dodatkowych, 
2.7.13.  Wystąpienia  innych  okoliczności  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili 
zawarcia  niniejszej  Umowy  pomimo  zachowania  należytej  staranności,  w  tym  m.in. 
konieczności  uzyskania  decyzji  i  uzgodnień  mogących  spowodować  wstrzymanie  robót, 
konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania Robót itp. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy 
Robót może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji Robót. 
- w takim wypadku okres realizacji niniejszej Umowy zostanie dostosowany do faktycznego 
okresu realizacji Robót. W przedstawionych powyżej przypadkach opóźnień, Strony ustalą 
nowe  terminy,  z  tym  że  maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji 
przedmiotu  Umowy  równy  będzie  okresowi  przerwy  lub  przestoju.  Przesunięcie  terminu 
będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę Robót i  zaakceptowane 
przez/Inżyniera Kontrakt i Zamawiającego. Ewentualne przesunięcie terminu ponad termin 
realizacji Projektu będzie wymagało dodatkowo uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji 
prac  objętych  Harmonogramem,  nie  powodująca  zmiany  ostatecznego  terminu  realizacji 
niniejszej Umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu 
oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma 
konieczności sporządzania aneksu do umowy.
UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie ma wpływu na zmianę 
wynagrodzenia umownego..

2.8. Zmiany  których mowa w art. 144 ust 1 pkt 2-6 z uwzględnieniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1d 
oraz 1e ustawy Pzp
2.9. Inne zmiany:

2.9.1. Zmiany korzystne dla Zamawiającego; ,
2.9.2. Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej 
w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych

22



Zamawiający  Gmina Młynary
Przetarg nieograniczony na „Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary”

Sygnatura akt: RG.271.16.2020.MS
2.9.3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających  się  o  zamówienie  ani  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego 

3. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian:
3.1.  Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do niniejszej  Umowy prześle  drugiej 
Stronie projekt tej zmiany (aneks) w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą 
upływu terminu zakończenia niniejszej Umowy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem;
3.2. druga Strona udzieli  pisemnej odpowiedzi Stronie wnioskującej lub odeśle podpisany 
aneks do niniejszej Umowy przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy.

§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Odstąpienie  od  niniejszej  Umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie 
leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  niniejszej 
Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  niniejszej  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi 
bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od 
niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. Niezależnie od prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w § 16 ust. 2 niniejszej Umowy, 
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  Robót
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wymienionych okolicznościach:

3.1. Wykonawca Robót nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy, 
3.2.  Wykonawca  Robót  przerwał  realizację  robót  na  okres  dłuższy  niż  7  dni  bez  zgody 
Zamawiającego
3.3.  Wykonawca  Robót  nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  niniejszą  Umową  lub  nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne.
3.4.  Wykonawca  Robót  zlecił  część  robót  podwykonawcy  bez  wymaganej  zgody 
Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu.
3.5.  W  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpiło  zajęcie  całego  lub 
znacznej części majątku Wykonawcy Robót.
3.6.  Wykonawca Robót nie przedłużył  ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.
3.7. Otwarte zostało postępowanie likwidacyjne Wykonawcy Robót lub zostanie ogłoszona 
upadłość Wykonawcy Robót.

4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy lub jej części w okolicznościach opisanych
w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach,  przy  czym  termin  jest  zachowany,  jeżeli  Zamawiający  nada  pisemne 
oświadczenie o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu terminu pocztą poleconą lub kurierem. 
5. W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  Robót 
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. 
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca Robót: 

6.1. wstrzymuje realizację robót.
6.2.  w  terminie  7  dni,  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru  i/lub  Zamawiającego,  sporządza 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
6.3. na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania 
warunków bezpieczeństwa.
6.4. zgłasza Inżynierowi Kontraktu i /lub Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz 
roboty zabezpieczające.
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6.5.  Koszty dodatkowe poniesione  na  zabezpieczenie  Terenu  budowy oraz  wszelkie  inne 
uzasadnione  koszty  związane  z  odstąpieniem  od  niniejszej  Umowy  ponosi  Wykonawca 
Robót.

7. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  za  1-miesięcznym 
wypowiedzeniem ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego,  (przy  czym  Umowa  nie 
rozwiąże się do momentu podpisania Umowy z nowym Wykonawcą Robót), jeżeli:

7.1. Wykonawca Robót nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, mimo 
trzykrotnych wezwań na piśmie,
7.2. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynosi ponad 30 dni i nastąpiło z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy Robót.

8. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi,  co  najmniej  jedna  
z następujących okoliczności: 

8.1.  zmiana niniejszej  Umowy została dokonana z naruszeniem  art.  144 ust.  1-1b,  1d i  1e 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 
8.2.  Wykonawca  Robót  w  chwili  zawarcia  niniejszej  Umowy  podlegał  wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
8.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w  art.  258  Traktatu  o  Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  państwo  polskie  uchybiło 
zobowiązaniom,  które  ciążą  na  nim  na  mocy  Traktatów,  dyrektywy  2014/24/UE
i  dyrektywy  2014/25/UE,  z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 17. FORMA OŚWIADCZEŃ STRON UMOWY
1. Jakiekolwiek  oświadczenia  wynikające  z  realizacji  niniejszej  Umowy  będą  dokonywane  
w formie dokumentowej, chyba ze niniejsza Umowa przewiduje formę pisemną i będą uważane za 
właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze Stron:

1.1. doręczone osobiście pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony,
1.2. doręczone pocztą lub pocztą kurierską pod adresem oznaczonym jako siedziba Strony,
1.3. doręczone pocztą elektroniczną do siedziby Strony.

2. Za skuteczne doręczenie oświadczenia zostanie uznane również przekazanie drugiej Stronie 
pisma lub informacji w formie pisemnej osobiście bądź też pocztą elektroniczną wyznaczonemu do 
koordynacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy  przedstawicielowi  Wykonawcy  Robót  lub 
Zamawiającego. 
3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego potwierdzenia otrzymanych wiadomości.

§ 18. CESJE
Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  Umowy  nie mogą  być  przeniesione  przez  Wykonawcę 
Robót  na  osobę  trzecią  chyba  ,że  Zamawiający  wyrazi  na  to  zgodę  na  piśmie  pod  rygorem 
nieważności. 

§ 19. SPORY
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony kontraktu zobowiązują się 
przede  wszystkim  do  wyczerpania  drogi  postępowania  reklamacyjnego  i  będą  dążyć  do 
ugodowego rozstrzygnięcia sporu, przy czym Strony uprawnione są  do sądowego dochodzenia 
roszczeń,  jeżeli  postępowanie  ugodowe  nie  przyniosło  rezultatu  w  okresie  30  dni  od  jego 
rozpoczęcia.
2. W  przypadku  niemożności  ugodowego  rozstrzygnięcia  sporu  sądem  właściwym  
do  rozpoznania  sporów wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy będzie  Sąd  właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.
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§ 20. ODNIESIENIE PRAWNE

1. Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane 
za jej  elementy (tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako  część umowy,  
w następującej kolejności ich ważności: 

1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
4) Przedmiary robót,
5) Oferta przetargowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie w szczególności 
przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego 
2) Ustawy Prawo Budowlane 
3) Ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz inne unormowania zawarte w aktach prawnych, których merytorycznie dotyczy przedmiot 
zamówienia.

§ 21. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną częścią Umowy są:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1: Kserokopia Formularza ofertowego,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2: Wzór oświadczenia Podwykonawcy

§ 22. EGZEMPLARZE UMOWY

Niniejszą Umowę sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach - z czego 2 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy Robót.

      WYKONAWCA ROBÓT                   ZAMAWIAJĄCY     

 .
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY – KSEROKOPIA FORMULARZA OFERTOWEGO
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Przetarg nieograniczony na „Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Młynary”

Sygnatura akt: RG.271.16.2020.MS

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY – WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY

Dotyczy: Umowy nr ….z dnia …. dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  „Utworzenie Klubu 
Senior+ w Gminie Młynary”
Podwykonawca (nazwa i adres Podwykonawcy):……………………………………………

Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy): …………………………………………………

Ja, (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………
będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oświadczam, że:

1. Otrzymałem (nie otrzymałem)  od Wykonawcy Robót  należne wynagrodzenie w kwocie 
brutto  ………………………..zł  –  zgodnie  z  fakturą  nr  ……………..  z  dnia  …………….
z tytułu realizacji  umowy nr  ………….  z  dnia  ………… o wykonanie  robót  budowlano-
instalacyjnych  pod  nazwą  ……………………  za  wykonanie  zakresu  robót
w miesiącu……………. (opisać): ……………………………………...

2. Na  dzień  złożenia  niniejszego  oświadczenia  zobowiązania  z  tytułu  realizacji 
przedmiotowej umowy wynoszą (łącznie) ………………………., w tym:

1.  faktura nr ……………z dnia ……………. na kwotę brutto ……………….zł – termin 
płatności………………..

2.  (….) 
3. Zobowiązania wymagalne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia z tytułu realizacji 

przedmiotowej umowy wynoszą (brutto):
1.  ………………..zł – zgodnie z fakturą nr …………….. z dnia …………………
2.  (….)

4. Jednocześnie  oświadczamy,  iż  nie  zawarliśmy  żadnych  umów  podwykonawczych  o 
wykonanie  robót  budowlanych  dla  celów  realizacji  przedmiotowej  inwestycji, 
wykonywanych w oparciu o umowę nr……. z dnia……..

Nie składam zastrzeżeń do otrzymanych płatności wykazanych w pkt. 1 niniejszego oświadczenia i  
nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji tej części zamówienia.

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie nie jest składane pod żadną presją.

Brak rzetelnych danych w w/w oświadczeniu zwalnia Inwestora, tj. Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Elblągu z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej z tytułu realizacji tej części zamówienia, 
której dotyczą informacje przedstawione w treści niniejszego dokumentu.  

Załącznikiem  jest  dokument  potwierdzający  umocowanie  osób  do  złożenia  niniejszego 
oświadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy plus Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy, chyba że 
umocowanie  wynika z treści zaakceptowanej przez Zamawiającego  umowy. 

Młynary, dnia …. ………………………….................…
Podpis pełnomocnego przedstawiciela Podwykonawcy

Uwaga:
Zgodnie z art. 146 c ust. 3 „Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Potwierdzamy wartości podane powyżej

( podpis Wykonawcy ).
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